

MINNO® Innovaatioprojekti 2014 - Loppukatselmus

Simanitas
Promootiovideo hankkeelle Lapinlahden
Lähde
6.11.2014

Mikä MINNO® on?

- Metropolian kaikkien alojen opiskelijoiden opintoihin kuuluva, pakollinen 10op opintokokonaisuus
- Toteutetaan monialaisesti & työelämän yhteistyökumppaneiden- ja organisaatioiden kanssa
- Opiskelijat tarjoavat asiantuntemustaan työstäen tarjottuja kehittämis- ja projekti-ideoita
- Opintojakso sisältää projektityöskentelyn lisäksi myös teoriaa, luentoja, seminaareja ja työpajoja

Simanitas

Tiimin jäsenet ja meilit, roolit

Nina Toija - projektipäällikkö, nina.toija@metropolia.fi

Tapio Malmio, tapio.malmio@metropolia.fi

Iiris Kapanen, iiris.kapanen@metropolia.fi

Siiri Kangas, siiri.kangas@metropolia.fi



Manja Väisänen, manja.vaisanen@metropolia.fi

Ryhmämme vastaanottama haaste ja tilaaja

- Tilaaja on Lapinlahden lähde- hanke, joka pyrkii saamaan Lapinlahden sairaala-alueen käyttöönsä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi
- Haasteena tehdä Lapinlahden sairaala-alueesta kaikille avoin paikka, jossa yhdistyy mielen hyvinvointi, yhteiskunnallinen yrittäjäyys ja erilaiset tapahtumat. Päätös alueen kohtalosta tehdään alkuvuodesta, joten hanke täytyy saada näkyväksi ja sitä täytyy markkinoida.
- Monialaisen innovaatio tiimimme haasteena on saada aikaan hankkeen hyödynnettävissä oleva tuotos.

Promootiovideo

- Ryhmämme toteuttaa promootiovideon Lapinlahden Lähde hankkeelle esittelyvideon merkeissä yhteistyössä Unigrafia Oy:n kanssa.
- Lyhyt video näyttää todellisen kuvan ja animaation yhdistelmänä visuaalisen hahmotelman alueen mahdollisuuksista tulevaisuudessa
- Videolla tulee myös esiintymään hanketta tukevia, mielen hyvinvoinnista kiinnostuneita henkilöitä




KOHTAAMINEN
KULTTUURI



Lapinlahden
Lähde
Lapinlahti 2010



YHTEISÖLLISYYS
VAIKUTTAMINEN



Projektin plussat ja miinukset

+

- Mielenkiintoinen ja haastava projekti.
- Yhteiskunnallisesti merkittävä.
- Monialaisuuden mahdollisuudet.
- Uusia kontakteja tulevaisuuden varalle, verkostoituminen.
- Ongelmanratkaisutaitojen ja kumppanuuden soveltaminen.

-

- Toteutusmahdollisuudet.
- Rajallinen tai olematon budjetti.
- Projektiryhmän jäsenten aikataulujen yhteensovitus.
- Koko projektin aikataulu ja yleinen tiedonkulku.
- Monen eri toimijan kanssa tiedonkulku oli välillä haasteellista

Ryhmätyö – kuinka onnistuimme?

- Projektin asettamien haasteiden näkökulmasta, oikein hyvin.
- Aikataulut, kampusten sijainnit ja päällekkäiset kurssit tms. huomioon ottaen kiitettävästi.
- Verkostoiduimme ryhmän, tilaajan ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Neuvottelutaidot ja ammatillinen viestintäosaaminen kehittyi projektin aikana.
- Keksimme luovia ja innovatiivisia ratkaisuja projektille.
- Yhteistyö oli sujuvaa, joustavaa ja toisia kunnioittavaa.

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

- Ryhmän sisäinen viestintä: projektille luotiin ryhmät whatsappiin, facebookiin, google docsiin ja käytössä oli myös sähköposti, joiden avulla ryhmäläiset olivat tavoitettavissa lähes ympärivuorokautisesti
- Ulkoinen viestintä: hankkeen työntekijöiden kanssa olemme olleet yhteydessä tiiviisti sekä puhelimitse että sähköpostilla. Videon tuottajan ja Katjan kanssa em. lisäksi myös palaverien merkeissä. Lisäksi olemme osallistuneet projektin kaikille yhteisille tapaamisille.

Mitä opimme?

- monialaisen työskentelyn haasteita ja mahdollisuuksia
- usean eri toimijan huomioiminen aikataulutuksessa
- hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
- talkootyön mahdollisuuksista
- projektiryhmän sisäisen viestinnän merkityksen
- hanketyöskentelyn moninaisuus
- innovatiivisen ideointikyvyn soveltaminen toteutusvaiheeksi ja tuotokseksi asti ei ole hanketyöskentelyssä mutkatonta
- tasapainoilemaan muun arjen/koulutöiden ja projektin kanssa, esim. tentit, syysflunssat, päällekkäiset luennot

Kuinka monialaista Innovaatioprojektia voisi kehittää?

- Aikataulu projektin laajuuteen nähden oli hieman liian tiukka.
- Vähemmän kontaktiopetusta, ellei se suoranaisesti edesauta projektin kulkua
- Ohjeistus projektin mahdollisuuksista voisi olla heti alussa konkreettisempaa.
- Enemmän yhteistyötä projektin tilaajien, opettajien ja eri tiimien välille, jotta ohjeistus olisi yhtenäisempää ja ryhmien työskentely sujuvampaa, päällekkäisen työskentelyn minimoivaa

Lopputuotoksen kuvaus

- Haaste: Lapinlahden Lähde hankkeelle näkyvyyttä
- Ratkaisu: Hankkeen tulevaa merkitystä esittelevä Promootiovideo
- Toteutus : Ryhmä toteuttaa promootiovideon joka kertoo oikean kuvan ja animaation keinoin Lapinlahden tulevaisuuden mahdollisuuksista.
- Tilaaja: Lapinlahden Lähde
- Projektiryhmä: Nina Toija (sosionomi), Tapio Malmio (kulttuurituottaja), Manja Väisänen (sosionomi), Iiris Kapanen (toimintaterapeutti), Siiri Kangas (pop/jazz laulupedagogi)
- Yhteistyökumppanit: Unigrafia Oy (kuvaus,ohjaus,editointi), näyttelijät
- Vastuopettajat: Päivi Eskelinen-Roos ja Katriina Rantala-Nenonen
- Lisätiedot :

Tapio: 050 412 9192, tapio.malmio@metropolia.fi

Manja: 040 051 2836, manja.vaisanen@metropolia.fi

Nina: 046 532 9205, nina.toija@metropolia.fi

Siiri: 040 833 5550 siiri.kangas@metropolia.fi

Iiris: 044 502 0786 iiris.kapanen@metropolia.fi

