

Aika **Keskiviikko 17.8.2016 klo 09.30 – 11.30**
Paikka **Bulevardi, huone P410**

Paikalla

Pekka Korhonen (puheenjohtaja)

Liisa Salo

Eeva Viitanen

Tuomas Orama

Tuomo Rintamäki

Jaakko Rannila (esittelijä)

Esa Suominen (sihteeri)

Poissa:

-

ASIALISTA

1. Kokouksen avaaminen	3
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen	3
3. Projektin tilanne ja tulokset.....	3
Projektin tulokset.....	3
Kustannukset.....	3
Aikataulu	3
Viestintä.....	4
Koulutukset.....	4
4. Projektiryhmän esitys käytettävästä tiedostopalvelusta (liite).....	4
5. Seuraavan vaiheen tavoitteet.....	4
6. Muut asiat	4
Päätettiin järjestää Marraskuun (24.11. klo 9-11) Pällikköfoorumisin tilannekatsaus/info Omasta.	4
7. Seuraavat kokoukset.....	4
8. Kokouksen päättäminen.....	4

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Pekka Korhonen avasi kokouksen klo 9.33.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Projektin tilanne ja tulokset

Jaakko Rannila esitteli projektin tilanteen ja tulokset.

Projektin tulokset

Milestone 3 päättyessä asennetaan OMA verkkopalveluun Pepin (versio 1.4) ja Pakin palvelut. Tämän lisäksi OMA saa lisää yleisen työpöydän palveluita kuten hakutoiminnollisuuksia ja omat suosikit ja linkit palvelun. Edellä mainittujen lisäksi myös oman profiilin asetuksia on mahdollista säätää.

Käyttöönottovaiheen palvelinympäristön on suunniteltu ja asennettu ja tulevan tuotantovaiheen palvelinympäristö on suunniteltu. Työpöydillä roolit toimivat siten, että työpöytäkokonaisuus toimii oikein jokaiselle käyttäjälle.

Projektiryhmän kokouksia on pidetty lähes viikoittain ja niihin pääsee tutustumaan osoitteessa: [Projektiryhmän kokousmuistio](#)

Määrittelyiden tarkennukset: [Muutoshallinta](#)

Käyttöliittymäsuunnitelmien tarkennukset: [Käyttöliittymäsuunnitelmat](#)

Tuubin rinnakkaiskäytön päättämispäivästä tulee tehdä päätös myöhemmin syksyllä.

Kustannukset

Jaakko esitteli tilanteen kustannusten osalta. Projekti etenee budjetissaan.

Aikataulu

Jaakko esitteli tilanteen aikataulun osalta.

Projektin tarkennettu aikataulu

Milestone 4 tavoitteet (1.9 - 31.10.):

- OMA-palvelussa on otettu käyttöön pakki- ja perusrekisteri-projektin palvelut ja ne ovat korvanneet Winhan kaikki palvelut.
- Palvelinympäristö on optimoitu kestäväksi käyttäjien kuorman siten, että palvelut toimivat nopeasti ja tehokkaasti.

Milestone 5 tavoitteet (31.10. - 2.1.2017):

- Uudet työtilatoiminnallisuudet on testattu ja otettu käyttöön.
- Sisällönhallinta ja tiedotteiden laadinta toimii OMA-palvelun puolelta.

Milestone 6 tavoitteet (2.1. - 15.2.2017)

- Kaikki toiminnot hyväksymisestä otettu, takuukorjattu ja tuotannossa

Viestintä

Viestintä tapahtuu infotilaisuuksien ja koulutusten kautta. Tarkemmat yksityiskohdat löytyvät projektin sivustolta [>>](#).

Koulutukset

Elokuun koulutukset on jouduttu perumaan johtuen järjestelmän keskeneräisyydestä ja koulutusmateriaalikaan ei ole vielä valmis. Korvaavat koulutukset järjestetään myöhemmin.

4. Projektiryhmän esitys käytettävästä tiedostopalvelusta (liite)

Mm. Tuubin taustalla tiedostojen tallentamisen alustana on toiminut Alfresco. Projektiryhmä esittää Alfrescon käytöstä luopumisesta ks. erillinen esitysdokumentti (LIITE 1).

Päätös: Ohjausryhmä päätti hyväksyä esityksen sellaisenaan.

5. Seuraavan vaiheen tavoitteet

Ks. Kohta 3 Aikataulu.

6. Muut asiat

Päätettiin järjestää marraskuun (24.11. klo 9-11) Pällikköfoorumissa tilannekatsaus/info Omasta.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava ohjausryhmän kokous 30.11.2016 klo. 13.00.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.20.