

Jaakko Seppälä, Samu Kinnunen  
3.2.2011

### **Aloituskokous 16.12.2010 klo 12-13:30 B101-luokassa Albertinkadulla**

Osallistujat: Andy Best, Pasi Kaarto, Miro Vivolin, Jyrki Kullaa, Samu Kinnunen, Samu Laakso, Jaakko Seppälä, Johannes Lundén, Tuomas Mäkipää, Krista Toivola, Joonas Ylönen, Jukka Pirinen, Antti Varis, Joonas Kämäräinen, Juho Inkinen, Miro Toivanen, Jyrki Sinisalo, Anitta Pankkonen ja Arja Ristola.

1. Andy Best esitteli projektin ja omaa tuotantoaan.
2. Aikataulusta:
  - 10-13.3.2011 Pixelache festivaali – tarkoituksena on esitellä projekti, 3D-animaatio taideteoksesta ja mahdollisesti yksi kukista.
  - 11-14.5.2011 (mahd.) FutureEverything festivaali Manchester, UK – taideteoksen esittely (ainakin animaatio)
  - Lokakuu 2011, viikko 41 (10.-15.10.2011) Energiansäästöviikko – taideteoksen esittely  
[http://www.energiansaastoviikko.fi/tausta/mika\\_on\\_energiansaastoviikko/](http://www.energiansaastoviikko.fi/tausta/mika_on_energiansaastoviikko/)
3. Sovittiin, että Ristola avaa työtilan Tuubiin nimeltä Power Flower ja kaikki projektiin osallistujat lisätään ylläpitäjiksi.
4. Helen Oy järjestää projektitiimille tutustumiskäynnin Salmisaaren B –voimalaitokselle. Ajankohta 26.1.2011 klo 12:30, osoite: Porkkalankatu 9-11. Halukkaat osallistujat ilmoittautuvat Arja Ristolalle s-postilla.
5. Andy Best, Pasi Kaarto ja Miro Vivolin tekevät keskenään 3D-animaation Power Flowerista.
6. Tammikuussa järjestetään tapaaminen Helenillä kukan ohjauksen dataformaatin selvittämiseksi. Andy Best selvittää oikean henkilön Heleniltä.
7. Projektin dokumentointi tehdään projektin jäsenten voimin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita valo- ja videokuvaamaan kaikkia projektiin liittyviä kokouksia. Sähkötekniikan laboraatioinsinööreillä (Maarit Ahoste ja Ilkka Kinosmaa, B124) on video- ja valokuvakameroita, joita voi lainata.
8. Elokuva-TV-koulutusohjelma toivoo, että dokumentteja tallennettaisiin sivustolle taajuus.metropolia.fi.
9. Asiakasvaatimusmäärittelykokous pidetään viikolla 2011/2.

## Jatkopalaveri 16.12.2010 klo 13:30-14:30

Osallistujat: Andy Best, Jyrki Kullaa, Jukka Pirinen, Arja Ristola

Kokouksen tarkoituksena oli analysoida mahdollisuuksia saada ensimmäinen kukka valmiiksi Pixelähkyyn 10.3.2011 mennessä.

Projektin tarkoitus ei ole olla opettajavetoinen, mutta aikataulun haasteellisuuden vuoksi pidettiin tämä pikakokous.

1. 1. Osaprojekti Kukka, dead-line kukalle 4.3.2011.
2. Projekti päätettiin jakaa seuraaviin osiin:
  - a. Mekaniikka (KS)
  - b. Ohjaus (TD)
  - c. Valot (SE)
3. Aikataulun haasteellisuuden vuoksi kokouksen osallistujat uskovat tämän osuuden projektissa onnistuvan parhaiten, jos ryhmät ovat koulutusohjelmakohtaiset.
4. Aikataulu:
  - a. Asiakasvaatimusmäärittelykokous Albertinkadulla 12.1.2011 klo 15:00-17:00.  
Ristola varaa tilan.  
HUOMATKAA AJANKOHTA, joka jouduttiin muuttamaan.
  - b. 26.1.2011 luonnoksien esittely Helenin vierailukäynnin jälkeen.  
Kukin ryhmä esittelee useampia luonnoksia koskien kukkaa ja omaa vastuualuettaan.
  - c. 18.2.2011 klo 12:00 alkaen osien esittely Myyrmäessä.
  - d. Viikoilla 8 ja 9 kokoonpanoa ja testausta
5. Andy Best selvittää Budjetin Helenin kanssa.