

Keskiviikkona 13.9.2012 klo 9.30 – 12.30
Metropolia, Lummetie 2 b, Neuvotteluhuone 442

Paikalla:

Päivi Karttunen (TAMK) (pj)
Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)
Marja Sutela (TAMK)
Vesa Taatila (Metropolia)
Jukka Nivala (Metropolia)
Tuomo Rintamäki (Metropolia)
Juha Lindfors (Metropolia)
Matti Hartikainen (TAMK)
Tuomas Orama (Metropolia)
Rami Heinisuo (Eduix Oy)
Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)

Poissa:

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen	2
3. Projektin tilanne - väliraportin esittely	2
4. Järjestelmän käyttöönottohetki Metropoliaassa ja TAMK:ssa, ohjausryhmän näkemys	3
5. Muut asiat	3
6. Seuraavat kokoukset.....	3
7. Kokouksen päättäminen.....	3

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo. 9.48.

Ohjausryhmä päätti, että Pepin ohjausryhmään otetaan mukaan seuraavat jäsenet:
Vesa Taatila, vararehtori, Metropolia
Seija Ristimäki, johtaja, Metropolia

2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen

Ohjausryhmä tiedusteli mikä on konsortiosopimuksen valmistelun tilanne. Rami Heinisuo kertoi, että konsortiosopimusta valmistelu on kesken.

Ohjausryhmä tiedusteli onko resurssiensuunnittelu- ja varausvälineessä mukana tilojen kustannusten ja laskutustietojen hallinta. Myös keskituntihinnan aikakäsite tulee olla huomioituna resursseissa. Projektipäällikkö vahvisti että tämä ominaisuus on mukana.

Ohjausryhmä tiedusteli miten Peppi tukee kolmannen osapuolen järjestelmiin tehtäviä integraatioita. Rami Heinisuo kertoi, että Peppi on kokonaan palvelupohjainen ja sitä kautta hyvin integroitavissa. Peppi projektissa ei kuitenkaan voida toteuttaa kaikkia integraatioita, vaan ne tulee tapauskohtaisesti katsoa erikseen jatkokehityksessä.

Ohjausryhmä tiedusteli, mikä on tilanne Peppi/CSC asennuksen ja testauksen suhteen. Todettiin, että tämä työ on edelleen kesken ja sitä jatketaan.

3. Projektin tilanne - väliraportin esittely

Projektipäällikkö esitteli projektin väliraportin.

Ohjausryhmä kiinnitti huomiota väliraportin kohtiin, joista käytiin aktiivista keskustelua. Erityisesti keskusteltiin Winha rajapinnoista, koska niiden suhteen ei ole saatu riittävän tarkkoja tietoja työmääräarvioista Logicalta. Ohjausryhmä totesi, että se ei pysty tässä vaiheessa ottamaan kantaa Logican esittämiin alustaviin työmääriin.

Ohjausryhmä päätti, että Matti Hartikainen ja Tuomas Orama tekevät suunnitelman ja hinta-arvion etenemisestä Winha rajapintojen suhteen.

Ohjausryhmä teki seuraavat korjaukset väliraporttiin:

- Tarkennus raportoinnin toteutukseen ja rajauksiin
- Tarkennukset SWOT analyysiin
- Heikkoudet:
 - Metropolia ei ole tehty päätöstä opintojaksojen osien suhteen
 - Metropolia ei ole tehty päätöstä tuetaanko Untis järjestelmää Peppi kokonaisuudessa
- Uhat:
 - Untiksen rinnakkainen käyttäminen Peppi resurssiensuunnittelu- ja varausvälineen kanssa ja niiden väliset tiedonsiirrot. Untis järjestelmän tietokantakuvausta ei ole mahdollista saada, joka aiheuttaa riskejä tiedonsiirron toimivuudelle.

4. Järjestelmän käyttöönottohetki Metropoliasa ja TAMK:ssa, ohjausryhmän näkemys

Ohjausryhmä keskusteli projektipäällikön tekemän käyttöönoton ajankohdan esityksestä.

Ohjausryhmä esittää, että käyttöönottoa aikaistetaan kuukaudella opetussuunnittelun, sääntömoottorin ja vuosisuunnittelun osalta.

Ohjausryhmä ehdotus käyttöönoton aikataulusta on:

- Opetussuunnittelu - joulukuu 2012
- Sääntömoottori - joulukuu 2012
- Vuosisuunnittelu - tammikuu 2013
- Opettajan palvelut - maaliskuu 2013
- Resurssiensuunnittelu ja varausväline - maaliskuu 2013

5. Muut asiat

5.1 Lisäkustannus esitys tulosteiden toteuttamiseksi Peppiin

Ohjausryhmä hyväksyi esityksen lisäkustannuksesta (yhteensä 1400€) tulosteiden toteuttamisen mahdollistamiseksi.

5.2 Konsortiosopimusluonnoksen esittely ohjausryhmälle

Rami Heinisuo esitteli konsortiosopimusluonnosta ohjausryhmälle. Konsortiosopimus ei ole vielä valmis. Konsortiosopimuksen valmistelua jatketaan.

5.3 Metropolian ja TAMK:n tulevat yhteistyöhankkeet

Ohjausryhmä keskusteli mahdollisista yhteistyöhankkeiden kohteista. Tuomas Orama ja Matti Hartikainen valtuutettiin tekemään yhteistyössä selvitystä tulevista yhteistyöhankkeista.

6. Seuraavat kokoukset

Projektipäällikkö lähettää ohjausryhmälle ehdotuksia seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohdasta.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 12.08