

Keskiviikkona 10.12.2012 klo 10.00 – 12.00
Metropolia, Bulevardi 31, Neuvotteluhuone P410

Paikalla:

Päivi Karttunen (TAMK) (pj)
Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)
Marja Sutela (TAMK)
Vesa Taatila (Metropolia)
Jukka Nivala (Metropolia)
Tuomo Rintamäki (Metropolia)
Juha Lindfors (Metropolia)
Matti Hartikainen (TAMK)
Tuomas Orama (Metropolia)
Seija Ristimäki (Metropolia)
Rami Heinisuo (Eduix Oy)
Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)

Poissa:

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen	2
3. Peppi järjestelmän käyttöönotto - tarjouksen käsittely	2
4. Peppi osioiden toimitusten hyväksymisen käsittely.....	3
5. Projektin tilanne	4
6. Muut asiat	5
7. Seuraavat kokoukset.....	5
8. Kokouksen päättäminen.....	5

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo. 10.10.

2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Peppi järjestelmän käyttöönotto - tarjouksen käsittely

Ohjausryhmä kysyi seuraavia kysymyksiä:

- Sisältyikö datasiirrot ja migraatio alkuperäiseen tarjoukseen?
 - Vastaus: Alkuperäiseen tarjoukseen sisältyi datasiirtoja, mutta siinä ei oltu huomioitu datasiirtojen laajuutta, joka on kasvanut projektin aikana.
- Onko toimittajalla riittävästi resursseja käyttöönoton tekemiseen tällä aikataululla?
 - Vastaus: Toimittaja on lisännyt resursseja nimenomaan Pepin käyttöönottoa ajatellen. Aikataulu on mahdollinen, mutta sisältää luonnollisesti riskejä, jos esimerkiksi resurssit estyvät tekemästä töitä esim. sairauden vuoksi.
- Onko järjestelmä täysin valmis kun se otetaan käyttöön?
 - Järjestelmä ei ole täysin valmis, vaan se kehittyy myös käyttöönoton jälkeen.

Ohjausryhmä huomautti seuraavista tarjouksen kohdista:

- Tarjouksessa mainitaan, että kaikki moduulit ovat valmiita joulukuun puolesta välissä. Näin ei kuitenkaan ole, koska mm. resurssiensuunnittelu ja -varausväline ovat vielä keskeneräisiä.
- Tutkinto-ohjelma tarkoittaa samaa kuin opetussuunnitelma, mutta termi on hyvä muuttua sellaiseksi, jota käytetään laajemmin eli termiksi opetussuunnitelma.
- Datasiirtojen osalta tulee varautua työmäärällisesti isoon tarkistukseen, jolla varmistetaan tietojen siirtyminen oikein. Datasiirtojen tarkistustyötä tulee käydä yhdessä TAMK:n ja Metropolian edustajien kanssa.
- Tietokantakuvaukset puuttuvat ja ne tulee toimittaa mahdollisimman pian molemmille organisaatioille.
- Merkintä tarjouksessa päivämäärästä 31.1.2013 on siltä osin virheellinen, että se ei sisällä resurssiensuunnittelu ja -varausvälinettä.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

- Tarjous hyväksytään em. kohdat huomioon ottaen.
- Optiota kustannuspaikkojen siirtämisestä Reska ja TVJ järjestelmistä ei käytetä.

4. Peppi osioiden toimitusten hyväksymisen käsittely

Projektipäällikkö esitteli, miten ja missä aikatauluissa projektissa on suoritettu eri osioiden hyväksymistestauksia Metropoliassa ja TAMK:ssa. Projektipäällikkö kertoi, että testaukset on saatu suoritettua, ja testaustilaisuuksissa on annettu palautteita, jotka on kirjattu Peppi projektin käyttämään Jira palveluun niiden käsittelyä varten.

4.1 Työpöydän yhteiset palvelut

Projektipäällikkö kertoi, että osion hyväksymistestaus on pidetty ja testauksen aikana ilmenneet asiat on kirjattu ylös korjauslistalle.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

Osio voidaan laskuttaa tämän vuoden puolella. Varsinainen osion hyväksyntä tehdään seuraavassa kokouksessa.

4.2 Opettajapalvelut

Projektipäällikkö kertoi, että osion hyväksymistestaus on pidetty ja testauksen aikana ilmenneet asiat on kirjattu ylös korjauslistalle.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

Osio voidaan laskuttaa tämän vuoden puolella. Varsinainen osion hyväksyntä tehdään seuraavassa kokouksessa.

4.3 Vuosisuunnittelu

Projektipäällikkö kertoi TAMK:n puolelta esitetyn huolen siitä, että testausta ei ole pystytty tekemään riittävästi eri syistä johtuen. Syitä ovat olleet mm. seuraavat asiat:

- Oikeita henkilöitä ei ole saatu riittävästi paikalle.
- Vuosisuunnittelun ominaisuudet aiemmissa testauksissa ovat olleet puutteelliset, jolloin tiettyjen palveluiden testaus on jäänyt viimeiseen testauskierrokseen.
- Testauksissa ei ole pystytty riittävästi informoimaan testauksen kohteista ja testaustavasta.
- Osalla testaajista on ollut vaikea hahmottaa keskeneräisen järjestelmän testaamista. Testaajat ovat tietyissä tapauksissa oletaneet, että he tulevat testaamaan valmista järjestelmää ja iteratiivisen kehitysmenetelmän ajatusta ei ole hahmotettu.

Näistä syistä johtuen TAMK on pyytänyt, että vuosisuunnittelun osalta järjestetään ylimääräinen testauskierros tammikuun alkupuolelle.

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 9. kokous 10.12.2012

Ohjausryhmä esitti seuraavia huomioita:

- Testaus vuosisuunnittelun osalta voidaan nähdä osittain epäonnistuneen, koska tarkkaa testaussuunnitelmaa ei ollut olemassa.
- Vuosisuunnittelun käytötavat eroavat koulutusaloittain, joka monimutkistaa sekä vuosisuunnittelun testauksen järjestelyitä, että itse ominaisuuksien määrittelyä ja toteutusta.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

- Vuosisuunnittelun osalta järjestetään testaus TAMK:ssa tammikuun alussa.
- Testaus tulee olla suoritettuna 13. tammikuuta mennessä.
- Testaus tulee suunnitella huolellisesti ja siitä tulee olla testaussuunnitelma tehtynä.
- TAMK:n testaaajien tulee voida ottaa huomioon Metropoliasa tehtyjen testauksen tulokset.
- Testauksessa tulee kiinnittää huomiota vuosisuunnitteluprosessin tärkeimpien palveluiden osalta ja tuoda esille ne kohdat, jotka tulee korjata ennen käyttöönottoa.

Osio voidaan laskuttaa tämän vuoden puolella. Varsinainen osion hyväksyntä tehdään seuraavassa kokouksessa.

4.4 Sääntömoottori

Ohjausryhmä esittää, että sääntömoottori otettaisiin käyttöön vasta seuraavien OPS:n osalta. Validointi ja virheiden tarkistus mukaan jo tässä käyttöönotossa. Opintopolkujen mallintaminen vaatii vielä töitä, jotta välinettä käytettäisiin oikein.

Osio voidaan laskuttaa tämän vuoden puolella. Varsinainen osion hyväksyntä tehdään seuraavassa kokouksessa.

4.4 Muut myöhemmin valmistuvat osiot

Ohjausryhmä päätti, että Resurssiensuunnittelu ja -varausvälineen hyväksymisteustaukset tehdään maaliskuun 2013 aikana.

5. Projektin tilanne

Projektipäällikkö kuvasi projektin tilanteen ohjausryhmälle

- Käyttäjien koulutukset alkaneet
- Vuosisuunnittelun testaus käynnissä
- Palvelinympäristöt ja Peppi palveluiden asennukset alkaneet
- Kriittisimmät kehityskohteet & vikakorjaukset käynnissä
- 3. osapuolen järjestelmien muuttaminen Peppi yhteensopivaksi on aloitettu tai muutostöitä ollaan aloittamassa (esim. opinto-opas).
- Peppi järjestelmästä on tiedotettu laajasti:
 - IT-päivät 2012
 - Raketti ohjausryhmä
 - Muut korkeakoulut ja organisaatiot

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 9. kokous 10.12.2012

- Aikataulu on tiukka
 - Tehtävää on vielä paljon
 - Testattavaa on vielä paljon
 - mm. tiedonsiirrot
 - integraatiot muihin tietojärjestelmiin

Ohjausryhmän esittämiä huomioita:

- Opetussuunnitelmaväline saanut hyvä vastaanoton TAMK:ssa.

6. Muut asiat

Konsortioista on tullut tiedusteluja. Konsortiosopimuksen valmistelu on edelleen kesken. Ohjausryhmä päätti, että esitys/luonnos konsortiomallista ja sopimuksesta lähetetään ohjausryhmän jäsenille kommentointikierrokselle ja konsortiosopimuksen laatimista jatketaan.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 25.1.2013.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 11.23.