

**Keskiviikkona 6.3.2013 klo 12.00 – 14.00**

**Metropolia, Leppävaara, Vanha maantie 6, ETYA1130 (Kipinä) & TAMK: S3-14**

*Paikalla:*

*Tuomo Rintamäki (Metropolia)*

*Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)*

*Marja Sutela (TAMK)*

*Tuomas Orama (Metropolia)*

*Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)*

*Poissa:*

*Päivi Karttunen (TAMK) (pj)*

*Vesa Taatila (Metropolia)*

*Jukka Nivala (Metropolia)*

*Juha Lindfors (Metropolia)*

*Matti Hartikainen (TAMK)*

*Seija Ristimäki (Metropolia)*

*Rami Heinisuo (Eduix Oy)*

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen .....	2
3.1 Projektin tilanne - Peppi järjestelmän käyttöönotto kuulumiset .....	2
3.2 Esitys laajennoksesta resurssiensuunnittelu ja -varausvälineeseen .....	2
4. Muut asiat .....	2
5. Seuraavat kokoukset.....	2
6. Kokouksen päättäminen.....	2

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 11. kokous 6.3.2013

## **1. Kokouksen avaus**

Kokous alkoi klo. 12.10.

## **2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

### **3.1 Projektin tilanne - Peppi järjestelmän käyttöönotto kuulumiset**

Projektipäällikkö esitteli projektin tilannetta ja käyttöönoton toimenpiteitä. Käyttöönotto sujui kokonaisuutena tarkastellen hyvin. Suurimmat riskit käyttöönotossa eivät toteutuneet eikä käyttöä estäviä virheitä ole tullut vastaan. Järjestelmässä on kuitenkin havaittu useita käyttöä haittaavia virheitä ja puutteita. Eri kohdat tullaan priorisoimaan ja korjaamaan/toteuttamaan mahdollisimman nopeasti.

Peppi kokonaisuuteen tehdään jatkuvia parannuksia ja korjauksia koko kevään ajan. Ohjausryhmän näkemys oli, että kriittisiä päivityksiä tulee tehdä niin usein kuin on tarpeellista.

### **3.2 Esitys laajennoksesta resurssiensuunnittelu ja -varausvälineeseen**

Ohjausryhmä päätti, että tämä ehdotus käsitellään myöhemmin.

## **4. Muut asiat**

Konsortiosopimus on lakimiehellä tarkistettavana. Ohjausryhmä näki, että konsortiosopimuksen tekemistä tulee kiirehtiä.

Peppiä on esitelty aktiivisesti.

## **5. Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous järjestetään Doodle kyselyn perusteella.

## **6. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 13.07.