

**Keskiviikkona 29.5.2013 klo 09.00 – 11.00**  
**Metropolia, Bulevardi 31, P410 & TAMK: S3-14**

*Paikalla:*

*Päivi Karttunen (TAMK) (pj)*  
*Matti Hartikainen (TAMK)*  
*Tuomo Rintamäki (Metropolia)*  
*Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)*  
*Marja Sutela (TAMK)*  
*Seija Ristimäki (Metropolia)*  
*Rami Heinisuo (Eduix Oy)*  
*Tuomas Orama (Metropolia)*  
*Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)*

*Poissa:*

*Jukka Nivala (Metropolia)*  
*Juha Lindfors (Metropolia)*

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen .....	2
3 Esitys laajennoksesta resurssien suunnittelu ja varausvälineeseen.....	2
4. Esitys projektin päättämisestä .....	2
5. Muut asiat .....	2
6. Seuraavat kokoukset.....	3
7. Kokouksen päättäminen.....	3

## **1. Kokouksen avaus**

Kokous alkoi klo. 09.08.

## **2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen**

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion.

## **3 Esitys laajennoksesta resurssien suunnittelu ja varausvälineeseen**

Projektipäällikkö esitteli projektiryhmän laatiman määrittelyn, jossa kuvailtiin tarkemmin kehityskohteet, niiden käyttötarkoitus ja ominaisuuksien tuomat hyödyt.

Ohjausryhmä päätti, että käyttäjän pitää pystyä luomaan resurssijoukkoryhmä (suosikkilistan), joka pitää pystyä esittämään Gantt-näkymässä. Tällöin käyttäjän on mahdollista luoda muita resurssijoukkoja, kuin pelkästään tietyn toimipisteen kaikki tilat.

Naukkarinen esitti, että uudessa keskitetyn lukujärjestyssuunnittelijan työkalussa tulee kiinnittää huomiota toistuvien varauksien liittämiseen mallipohjiin.

Ohjausryhmä keskusteli tulostusominaisuudesta ja sen tuomista tulostuskustannuksista.

### **Ohjausryhmä päätti seuraavasti:**

- **Tarjous hyväksyttiin em. lisähuomiot huomioiden**

## **4. Esitys projektin päättämisestä**

Projektipäällikkö esitti, että projekti päätetään ensi lokakuussa pidettävässä ohjausryhmän kokouksessa.

Ohjausryhmä huomioi esityksen ja harkitsee projektin päätöstä seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

## **5. Muut asiat**

### **Konsortiosopimus**

Metropolian puolesta konsortiosopimus voidaan hyväksyä. Konsortiosopimuksen sisältö on käytetty tarkistettavana lakimiehellä ja mm. talousjohtajalla.

Ohjausryhmä päätti, että konsortiosopimus voidaan lähettää allekirjoitettavaksi. Metropolia allekirjoittaa sopimuksen ja lähettää sen allekirjoituskierrökselle kolmena kappaleena Tampereen ammattikorkeakoululle ja siitä edelleen Eduix Oy:lle. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tulee Eduixin kutsua koolle ohjausryhmän edustajat ensimmäiseen konsortion kokoukseen.

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 13. kokous 29.5.2013

### **Peppi esittelyt**

Peppiä on esitelty aktiivisesti korkeakouluille ja muille koulutusasteille. Peppi on herättänyt laajaa kiinnostusta.

### **Budjetti Excel**

Budjetti-excel on saatu tuotantoon. Marja Sutela kiitti pikaisella aikataululla tehdystä työstä.

### **Sääntömoottori**

Ohjausryhmä tiedusteli, onko sääntömoottori jo tuotannossa. Projektipäällikkö kertoi, että sääntömoottori on tuotantokäytössä, mutta sitä ei ole vielä käytetty opintopolkujen mallintamisen osalta missään opetussuunnitelmassa.

### **Järjestelmässä esiintyvät puutteet ja virheet**

Projektipäällikkö esitteli millaisia puutteita järjestelmässä on ja miten ne on tarkoitus saada ratkaistua ennen projektin päättämistä.

Rami Heinisuo tarkensi, että projektin loppuvaiheessa voi syntyä tilanteita, joissa on epäselvyyttä siitä mikä on virhe ja mikä on ominaisuus, jota ei ole pystytty määrittelemään loppuun saakka.

## **6. Seuraavat kokoukset**

Seuraava kokous järjestetään videoneuvotteluna 8.10.2013 klo 9-11.

## **7. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 10.10.