

Keskiviikkona 25.1.2013 klo 12.00 – 14.00

Metropolia, Bulevardi 31, Neuvotteluhuone P410 & TAMK: S3-14

Paikalla:

Päivi Karttunen (TAMK) (pj)

Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)

Marja Sutela (TAMK)

Vesa Taatila (Metropolia)

Jukka Nivala (Metropolia)

Juha Lindfors (Metropolia) (saapui kokoukseen 12.45)

Matti Hartikainen (TAMK)

Tuomas Orama (Metropolia)

Seija Ristimäki (Metropolia)

Rami Heinisuo (Eduix Oy)

Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)

Poissa:

Tuomo Rintamäki (Metropolia)

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen	2
3. Projektin tilanne	2
3.1 Peppi järjestelmän käyttöönotto.....	2
3.2 Peppi - prosessin omistajuus ja pääkäyttäjät	2
3.3 Muut projektin tilanteeseen liittyvät asiat.....	3
4. Muut asiat	3
5. Seuraavat kokoukset.....	3
6. Kokouksen päättäminen.....	3

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo. 12.06.

2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Projektin tilanne

Projektipäällikkö esitteli projektin tilannetta.

Eri osioiden testaukset on suoritettu resurssiensuunnittelu- ja varausvälinettä lukuun ottamatta. Osioissa on vielä puutteita, jotka on kirjattu korjauslistoille ja hyväksymistestausraportteihin. Eri kohtien korjaaminen ja toteuttaminen tehdään priorisointilistojen mukaan.

Tietojen siirtoihin liittyvät testaukset ovat vielä kesken.

Peppi palvelinympäristöjen asennukset ovat lähes valmiita. Rasiustestaukset on suoritettu ja niiden mukaan mitään hälyttävää ei ole löydetty.

Integraatiot muihin järjestelmiin ovat vielä kesken, mutta ne eivät estä käyttöönottoja. Osa integraatioista tehdään käyttöönoton jälkeen.

Käyttäjien koulutukset ovat käynnissä molemmissa organisaatioissa ja niitä jatketaan pitkälle kevääseen. Osallistuminen Metropoliasa on ollut aktiivista.

Käyttöohjeistusta on laadittu, mutta ne eivät ole täysin valmiit. Käyttöohjeita täydennetään koko kevään ajan.

Peppiä on esitelty muille koulutusorganisaatioille aktiivisesti.

3.1 Peppi järjestelmän käyttöönotto

Projektipäällikkö esitteli Peppi järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä asioista.

Peppi järjestelmän 1. käyttöönotto Metropoliasa tehdään 4.2.2013. TAMK:ssa ensimmäinen käyttöönotto tehdään helmikuun aikana. Resurssivälineen käyttöönotto tehdään huhtikuun 2013 aikana.

Peppiin tehdään jatkuvia parannuksia ja lisäpalveluiden käyttöönottoja myös 1. käyttöönoton jälkeen.

Käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka tullaan ottamaan huomioon käyttöönoton aikana. Projektipäällikkö esitteli ohjausryhmälle käyttöönottoon liittyvät riskit.

TAMK:n näkemys on, että ensi lukuvuoden suunnittelu tehdään Peppi välineellä.

3.2 Peppi - prosessin omistajuus ja pääkäyttäjät

Projektipäällikkö pyysi ohjausryhmän jäseniä ottamaan kantaa järjestelmäkokonaisuuden pääkäyttäjäksi asiaan. Pääkäyttäjäydet määritellään organisaatiokohtaisesti, mut-

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 10. kokous 25.1.2013

ta tietojen vaihtoa tulee ylläpitää Metropolian ja TAMK:n välillä. Molemmat organisaatiot laativat esityksen pääkäyttäjistä ja heidän rooleistaan. Tieto pääkäyttäjäyksistä ja vastuista tulee tuoda tiedoksi ohjausryhmälle.

3.3 Muut projektin tilanteeseen liittyvät asiat

Vesa Taatila tiedusteli tulisiko Peppiin tehdä tietoturva-auditointi. Tuomas Orama kertoi, että Peppiin on suunnitteilla tietoturva-auditointi.

Rami Heinisuo nosti esille, että riski tekijöiden sairastumisesta ei ole tässä vaiheessa toteutunut, mutta sama riski on edelleen voimassa. Tämä aiheuttaisi toteutuessaan muutoksia käyttöönoton aikatauluihin.

Ohjausryhmä totesi, että projekti on hyvässä vauhdissa.

4. Muut asiat

Konsortiosopimuksen laadinta siirretään seuraavaksi lakimiehille. Tämän jälkeen konsortiosopimuksen luonnos siirretään koulujen omille lakimiehille tarkistettavaksi helmikuun aikana.

5. Seuraavat kokoukset

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 6.3.2013 klo. 12-14 videoneuvottelulaitteiston avulla.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 12.50.