



Aika ja paikka:

pe 28.8.2012 klo 9:00–11:00

Lummetie 2, Tikkurila

Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet

Eeva Hämeenoja (Suomen ympäristöopisto Sykli)
Taru Uotila (Suomen ympäristöopisto Sykli)
Reijo Sandberg (Vantaan kaupunki)
Lea Varpanen (Vantaan kaupunki)
Marek Salermo (Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki)
Artturi Lähdetie (HKL, Helsingin kaupunki)
Leena Rautanen-Saari (HSL)
Marko Suni (HSL)
Tuula Säynätjoki (VR Group)
Ilkka Kellokumpu (VR Group)
Arja Aalto (Liikennevirasto)
Anna Miettinen (Liikennevirasto)
Kaisa Mäkelä (Ympäristöministeriö)
Timo Saarinen (Ympäristöministeriö)
Timo Hast (Helsingin Polkupyöräilijät ry)
Otso Kivekäs (Helsingin Polkupyöräilijät ry)
Päivi Fredriksson (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
Tiina Karhu (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
Antti Pönni (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
Anna-Maria Vilkuna (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Muut

Merita Soini, projektipäällikkö/ esittelijä
Päivi Keränen, projektituottaja-tiedottaja/ kokouksen sihteeri
Tarja Häkkinen, taloussuunnittelija
Juha Ainoa, asiantuntija
Pasi Pänkäläinen, asiantuntija

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Ilmoitusasiat
3. Projektin taloudellinen tilanne ja maksatushakemus 1.1. - 30.6.2012
Käsitellään hankkeen maksatushakemus kevätkaudelta 2012 (LIITE 1)
4. Seurantaraportti 1.1. - 30.6.2012
Käsitellään hankkeen seurantatiedot kevätkaudelta 2012 (LIITE 2)
5. Projektin ajankohtaiset asiat ja WDC-vuoden toiminta
 - a. Katsaus kevään ja kesän 2012 toteutuksiin
 - b. Suunnitelmat syksyn 2012 toteutuksiksi (LIITE 3)



6. Hankkeen valtavirtaistaminen ja juurruttaminen
Keskustellaan hankkeen suunnitelluista valtavirtaistamis- ja juurruttamistoimista ja mahdollisesta tarpeesta jatkohankkeelle. Tehdään tarvittavat päätökset.
7. Hankkeen arviointi
Sovitaan ohjausryhmän osallistumisesta hankkeen arviointiin sekä ohjausryhmän arviointikokouksesta.
8. Yhteistyöseminaarin järjestäminen 2013
Keskustellaan yhteistyöseminaarin järjestämisestä. Tehdään tarvittavat päätökset.
9. Seuraavat kokoukset
Sovitaan ajankohdat ohjausryhmän arviointikokoukselle joulukuussa ja vuoden 2013 ensimmäiselle kokoukselle helmikuun alussa.
10. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen