

Muistio

Mallasmylly

Muistio

Julius Makkonen

28.02.2012

Projektipalaveri

Aika 28.02.2012 klo 13–14.00

Paikka Eerikinkulma, Office

Läsnä Parviainen

Makkonen

Laitala

Rämä

1 Projektin eteneminen

Päätimme materiaaleista. Tilataan 6 metriä ϕ 40mm akselia ja saman verran 20mm x 70mm lattaa. Päätimme myyrmäen vierailusta 1.3.2012 kello 9.00. Siellä keskustellaan edistymisestä projektissa. 29 päivä tehdään viimeistelyt malleihin ja kokoonpano.

2 Työnjako

Sovittiin, että Miikka hoitaa laakerit. Julius, Annika tekee mallit loppuun. Petri pelaa palloa. Rattaat vielä työnalla.

5 Seuraava kokoontuminen

Eerikinkadulla CAD luokassa. 12.00.

Toinen tapaaminen Myyrmäen toimipisteellä 1.3.2012 kello 9.00 toisessa kerroksessa.

Kirjurin nimenselvennös

Liitteet
