

Keskiviikkona 11.4.2013 klo 12.00 – 14.00
Metropolia, Bulevardi 31, P410 & TAMK: S3-14

Paikalla:

Päivi Karttunen (TAMK) (pj)
Matti Hartikainen (TAMK)
Tuomo Rintamäki (Metropolia)
Jukka Nivala (Metropolia)
Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)
Marja Sutela (TAMK)
Seija Ristimäki (Metropolia)
Rami Heinisuo (Eduix Oy)
Tuomas Orama (Metropolia)
Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)

Poissa:

Vesa Taatila (Metropolia)
Juha Lindfors (Metropolia)

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen	2
3 Esitys laajennoksesta resurssien suunnittelu ja varausvälineeseen.....	2
4. Muut asiat	2
5. Seuraavat kokoukset.....	3
6. Kokouksen päättäminen.....	3

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo. 12.11.

2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion.

3 Esitys laajennoksesta resurssien suunnittelu ja varausvälineeseen

Projektipäällikkö esitteli tarjousta resurssiensuunnittelu- ja varausvälineen ominaisuuksien laajennoksista.

Matti Hartikainen esitti huolensa, että tämän tyyppistä toiminnallisuutta ei pystytä tekemään annetussa työmäärässä. Lisäksi on epäselvää, tuleeko tämän tyyppistä ominaisuutta tehdä välineeseen. Myös Rami Heinisuo esitti kysymyksen ohjausryhmälle siitä, onko lisäominaisuus tarpeellinen lukujärjestyksen kannalta.

Hartikainen kysyi myös, kuinka ominaisuuden kehittäminen vaikuttaisi muihin Pepin töihin jos lisäominaisuutta lähdettäisiin tekemään.

Ohjausryhmän näkökulmasta lisäominaisuuden tarvetta ja määrittelyä tulee tarkastella laajemmalla asiantuntijajoukolla. Projektin tulee huolehtia siitä, että määrittelyn tekemisessä huomioidaan riittävästi kaikkia osapuolia ja osapuolet osallistuvat määrittelyn tekemiseen.

TAMK:ssa on tulossa muutoksia toimintakulttuuriin ja tapaan tehdä tätä prosessin kohtaa.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

- **Tarjousta ei hyväksytä tässä vaiheessa. Kehityskohteet tulee tuoda omana kehityspakettinaan hyväksyttäväksi. Esityksen mukana tulee olla perustelut sille miksi kehityskohteet tulee toteuttaa ja miten kehitys edistäisi työn tehostumista.**
- **Projektiryhmän tulee työn tehostumisen perusteilla esittää ne jatkokehityskohteet, jotka tulee toteuttaa resurssiensuunnittelu ja -varausvälineeseen.**

4. Muut asiat

Excel tulostus

Marja Sutela kertoi, että TAMK:ssa on erittäin tärkeä saada vuosisuunnittelun Excel tulostus käyttöön. Kaksi viikkoa aiemmin projektissa oli sovittu, että tämä ominaisuus on prioriteettilistan kärkipäässä.

Projektipäällikkö kertoi, että Excel tulostusta on tehty ja ensimmäinen versio siitä on toimitettu maanantaina 8.4.2013 testattavaksi. Tämän jälkeen Excel tulostusta on testattu niiden resurssien puitteissa, jotka ovat olleet käytettävissä. Kommenttilistat, joiden mukaan tulostusta tulee korjata on toimitettu tänään toimittajalle.

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 12. kokous 11.4.2013

TAMK:ssa aikataulu on erittäin kireä. Työaikasiunnitelmat tulee julkaista 22.4, jota ennen koulutuspäällikön täytyy saada Excel tulostus nähtäväkseen.

Ohjausryhmä päätti, että tämä asia pitää saada pikaisesti kuntoon.

Konsortiosopimus

Konsortiosopimuksen luonnos lähetetään tänään ohjausryhmän jäsenille kommentoitavaksi.

Käyttöliittymien parantaminen

Käyttöliittymiä tehdään jatkuvia parannuksia, jotka osaltaan tehostavat järjestelmän käyttöä.

Projektin tilanne

Projektipäällikkö kertoi, että mitään toimintaa estävää ongelmaa ei ole ilmennyt, mutta järjestelmässä on paljon käyttöä hidastavia virheitä tai puutteita. Järjestelmää kehitetään kokoajan kriittisimmät virheet korjataan ensimmäisinä.

Metropoliassa on tällä hetkellä akuutti pula kouluttajista. Lisäksi osa projektin resursseista on tällä hetkellä ylikuormitettuja tehtävien suhteen. Ohjausryhmän Metropolian jäsenet lupasivat, että asia hoidetaan kuntoon.

Koulutusresurssien jako Metropoliasa ja TAMK:ssa on järjestelty eri tavoin ja TAMK:ssa koulutus on ajoitettu myöhäisemmälle ajankohdalle.

Ohjausryhmä välitti kiitoksen projektin toimijoille ja kannusti jatkamaan työtä.

Peppi esittelyt

Peppiä on esitelty aktiivisesti korkeakouluille ja muille koulutusasteille. Ensi kesänä Pepin avoimia rajapintoja, jotka julkistetaan myöhemmin, tullaan esittelemään EUNIS konferenssissa.

5. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous järjestetään videoneuvotteluna 29.5.2013 klo 9-11.

6. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 13.00.