

Keskiviikkona 29.5.2013 klo 09.00 – 11.00
Metropolia, Bulevardi 31, P410 & TAMK: S3-14

Paikalla:

Päivi Karttunen (TAMK) (pj)
Matti Hartikainen (TAMK)
Tuomo Rintamäki (Metropolia)
Mikko Naukkarinen (TAMK) (vpj)
Marja Sutela (TAMK)
Seija Ristimäki (Metropolia)
Rami Heinisuo (Eduix Oy)
Tuomas Orama (Metropolia)
Jaakko Rannila (Metropolia) (siht)

Poissa:

Jukka Nivala (Metropolia)
Juha Lindfors (Metropolia)

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen	2
3 Esitys laajennoksesta resurssien suunnittelu ja varausvälineeseen.....	2
4. Esitys projektin päättämisestä	2
5. Muut asiat	2
6. Seuraavat kokoukset.....	3
7. Kokouksen päättäminen.....	3

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi klo. 09.08.

2. Edellisen kokousmuistion hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion.

3 Esitys laajennoksesta resurssien suunnittelu ja varausvälineeseen

Projektipäällikkö esitteli projektiryhmän laatiman määrittelyn, jossa kuvailtiin tarkemmin kehityskohteet, niiden käyttötarkoitus ja ominaisuuksien tuomat hyödyt.

Ohjausryhmä päätti, että käyttäjän pitää pystyä luomaan resurssijoukkoryhmä (suosikkilistan), joka pitää pystyä esittämään Gantt-näkymässä. Tällöin käyttäjän on mahdollista luoda muita resurssijoukkoja, kuin pelkästään tietyn toimipisteen kaikki tilat.

Ohjausryhmä keskusteli tulostusominaisuudesta ja sen tuomista tulostuskustannuksista.

Ohjausryhmä päätti seuraavasti:

- **Tarjous hyväksyttiin em. lisähuomiot huomioiden**

4. Esitys projektin päättämisestä

Projektipäällikkö esitti, että projekti päätetään ensi lokakuussa pidettävässä ohjausryhmän kokouksessa.

Ohjausryhmä huomioi esityksen ja harkitsee projektin päätöstä seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.

5. Muut asiat

Konsortiosopimus

Metropolian puolesta konsortiosopimus voidaan hyväksyä. Konsortiosopimuksen sisältö on käytetty tarkistettavana lakimiehellä ja mm. talousjohtajalla.

Ohjausryhmä päätti, että konsortiosopimus voidaan lähettää allekirjoitettavaksi. Metropolia allekirjoittaa sopimuksen ja lähettää sen allekirjoituskierrokselle kolmena kappaleena Tampereen ammattikorkeakoululle ja siitä edelleen Eduix Oy:lle. Kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tulee Eduixin kutsua koolle ohjausryhmän edustajat ensimmäiseen konsortion kokoukseen.

Peppi esittelyt

Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut projekti (Peppi)

Ohjausryhmän 13. kokous 29.5.2013

Peppiä on esitelty aktiivisesti korkeakouluille ja muille koulutusasteille. Peppi on herättänyt laajaa kiinnostusta.

Budjetti Excel

Budjetti-excel on saatu tuotantoon. Marja Sutela kiitti pikaisella aikataululla tehdystä työstä.

Sääntömoottori

Ohjausryhmä tiedusteli, onko sääntömoottori jo tuotannossa. Projektipäällikkö kertoi, että sääntömoottori on tuotantokäytössä, mutta sitä ei ole vielä käytetty opintopolkujen mallintamisen osalta missään opetussuunnitelmassa.

Järjestelmässä esiintyvät puutteet ja virheet

Projektipäällikkö esitteli millaisia puutteita järjestelmässä on ja miten ne on tarkoitus saada ratkaistua ennen projektin päättämistä.

Rami Heinisuo tarkensi, että projektin loppuvaiheessa voi syntyä tilanteita, joissa on epäselvyyttä siitä mikä on virhe ja mikä on ominaisuus, jota ei ole pystytty määrittelemään loppuun saakka.

6. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous järjestetään videoneuvotteluna 8.10.2013 klo 9-11.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 10.10.