ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	Resource Names
1			Power Flower project	58 days	Thu 16.12.10	Mon 7.3.11		
2			Projektin esittely	1 day	Thu 16.12.10	Thu 16.12.10		Projektipäällikkö
3			Tiedonkeruu	18 days	Fri 17.12.10	Tue 11.1.11	2	Itse
4			Kick-off	1 day	Wed 12.1.11	Wed 12.1.11	2;3	Asiakas
5			Tehtävät ovat selvillä	0 days	Thu 13.1.11	Thu 13.1.11	4	
6			Suunnittelu	28 days	Thu 13.1.11	Mon 21.2.11	5	Itse
7			Suunnitelmat selvillä	0 days	Tue 22.2.11	Tue 22.2.11	6	
8			Tekeminen	11 days	Tue 22.2.11	Tue 8.3.11	7	Itse
9			Prototyyppi valmis	0 days	Wed 9.3.11	Wed 9.3.11	8	
10			Lopetus	1 day	Wed 9.3.11	Wed 9.3.11	9	
11								
12								
13								
14								
15								
16								



Project: Project1
Date: Thu 10.3.11

Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Deadline	
Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Progress	