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1. Palaverin aihe 

Pidettiin nopea yhteenveto projektin viimeaikaisista tapahtumista. Käytiin läpi projektin 

eteneminen yleisesti, sekä eteneminen osa-alueittain. 

 

2. Projektin eteneminen yleisesti 

Todettiin, että projekti etenee hyvää vauhtia vaikkakaan ei aivan aikataulussa. Projektin 

etenemistä on hieman hidastanut Sebastianin osallistuminen koulun Formula-projektiin, 

mutta viimeisen 2-3 viikon aikana olemme kuroneet kiitettävästi aikataulua kiinni. Projektin 

viivästyminen on johtunut lähinnä siitä, että ei ole löytynyt tarpeeksi aikaa osien 

valmistukseen. 

Totesimme, että projektin loppuraportin deadline (24.4) tulee olemaan lähes mahdoton, 

johtuen lähinnä muutamista viimehetken muutoksista rungon suunnittelussa ja 

materiaaleissa. Raportti palautetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.4. 

 

3. Projektin eteneminen osa-alueittain: 

• Runko 

Rungon osalta projekti on kunnossa ja aikataulussa. Kaikki rungon osat on valmistettu, 

mutta kokoonpano on vielä tekemättä.  
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• Voimansiirto 

Kaikista voimansiirto järjestelmän osista on muotit hiilikuituosien valmistamista varten jo 

olemassa, sekä osa osista on jo valmistettu. Valmiita osia tällähetkellä: Laakeripesät, 

holkit, akseli sekä akselin päätykappale. 

• Akku 

Lithium akun valmistus jätetään tämän projektin ulkopuolelle siinä mielessä, että se 

valmistetaan sitten joskus kun kaikki muut osa-alueet on saatu valmiiksi. 

• Elektroniikka 

Elektroniikan osalta suunnitelmat ovat valmiina ja kaikki tarvittavat komponentit 

systeemin testaukseen on olemassa/hankittu. Käynnistysalusta koeajetaan "puolikkaalla 

järjestelmällä", eli testauksessa käytetään vain yhtä sähkömoottoria ja relettä. 

Sähköjärjestelmään lisätään kuitenkin myöhemmin sulake, joka on välttämätön lithium-

akkua käytettäessä. 
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