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1 Johdanto 

Projektin aiheena on suunnitella ja toteuttaa työkalu tarjoussuunnitteluun. Työkalun on 

tarkoitus tukea myyntityötä tekemällä yksilöllinen 3D CAD -malli suodattimen ulkoraken-

teista annetuista parametreista. 

Projekti tehdään Industri-Textil Job Oy:lle, joka on Pohjoismaiden johtava eri teollisuus-

alojen suodatinjärjestelmien, suodatinlaitteistojen, elementtien ja materiaalien toimittaja. 

Tällä hetkellä myyjän tehtäessä tarjousta, hän joutuu pyytämään suunnittelijaa tekemään 

3D mallin valmiista tuotteesta. Tämä prosessi vie paljon aikaa suunnittelijalta. Projektin 

tavoitteena on valmistaa myyntihenkilökunnalle työkalu, tai pohja työkalulle jolla myyjät 

voivat itse luoda 3D mallin tarjoukseen. 

2 Projektin tavoitteet 

Projektin tavoitteena on valmistaa Excel työkirja, joka tekee SolidWorksin avulla 3D mal-

lin asiakirjaan syötetyillä parametreilla. Tarkoituksena on käyttää mahdollisimman paljon 

SolidWorksin ja Excelin välillä olevaa valmista rajapintaa ja minimoida Visual Basic oh-

jelmoinnin käyttö. Projekti suoritetaan helpottamaan myyntihenkilökunnan työtä poista-

malla suunnittelijan tarve tarjousta tehdessä. 

Projektin ulkopuolelle jätetään suodattimen sisärakenteet, putkistot ja suodattimen alle 

tuleva kuljetin. 

Projektin tuloksena syntyy englanninkielinen Excel työkirja, joka hyödyntää SolidWorksin 

ja Excelin rajapintaa ja valmistaa 3D mallin työkirjaan syötetyistä parametreista. Tämä 

vähentää suunnittelijan työkuormaa tarjousta tehdessä. 
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3 Projektin ositus ja aikataulu 

3.1 Projektin vaiheet 

Projektin tekeminen aloitetaan perehtymällä SolidWorks -mallinnusohjelmaan jonka jäl-

keen siirrytään tekemään parametrisia malleja osa kerrallaan. 

Projektin vaiheet ovat kuvattuna liittessä 1. 

3.2 Projektin aikataulu 

Projektin tekeminen aloitetaan 16.1.2015 ja projektin deadline toukokuun alkuun men-

nessä. 

Projektin aikataulu on kuvattuna liitteessä 2. 

4 Resurssit ja organisaatio 

Projektipäällikkönä toimii Iiro Hakkarainen, Aleksi Heimovesan vastuualueena on So-

lidWorks ja Jesse Hongon vastuualueena on Excel työkirja. Projektin vastuuopettajana 

toimii Juha Sääski. Industri-textil Job Oy:n yhteyshenkilönä toimii Pauli Leppänen.  

5 Työmäärä ja kustannusarvio 

Työmäärät (tuntia) 

SolidWorksiin perehtyminen 8h 

Hopperin mallin tekeminen 24h 

ulkokuoren mallin tekeminen 16h 

jäykisteiden ja jalkarakenteiden mallin tekeminen 16h 
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työkalun ja mallin viimeisteleminen 24h 

 

Kustannusarvio (€) 

Projektiin liittyvät mahdolliset matkakulut korvaa Industri-Textil Job Oy. Projektiin ei kuulu 

muita kustannuksia. 

6 Riskien arviointi 

Projektin riskeinä ovat tietotekniset ongelmat, joita ovat esimerkiksi ohjelmaversioiden 
yhteensopivuus, mahdollinen valmiin rajapinnan riittämättömyys ja muut rajapinnan on-
gelmat. 

Ohjelmaversioiden yhteensopivuudessa on otettu huomioon Industri-Textil Job Oy:ssä 
käytetty SolidWorks versio ja pyrimme käyttämään samaa versiota ongelmien välttä-
miseksi. Excelin ja SolidWorksin rajapinnan ominaisuudet eivät välttämättä riitä, jolloin 
on turvauduttava Visual Basic -ohjelmointiin. Projektiryhmällä ei ole tästä ohjelmointikie-
lestä kokemusta, joten sen mahdollinen opiskelu ja käyttäminen tulevat viemään aikaa.  
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7 Raportointi ja projektinhallinta 

Projektista tehdään projektisuunnitelma ja loppuraportti, jotka lisätään projektin wiki-si-

vulle.  

Kokouksiin tehdään esityslistat ja palaverimuistiot.  

Kokouksissa tehdään muistiinpanot käsin, jotka kirjoitetaan puhtaaksi Wordilla. Palave-

rimuistiot lähetetään osallistuneille henkilöille. 
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