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1. Ehdotussuunnittelu L1 sk1 sk2 sk3

1.1. aloituskokous 25.11 ja lähtötietojen kerääminen 1.1.

1.2. tutustuminen kohteeseen 1.2.

1.3. tate-tilojen alust. mitoitus ja sijainti 1.3.

1.4. tilaratkaisut viitesuunnitelmiin pohjautuen 1.4.

1.5. L1-suunnitelmat jakeluun 25.1. 1.5.

1.6. L1-suunnitelmien hyväksyntä 27.1. 1.6.

2. Luonnossuunnittelu L2 sk4 sk5 sk6

2.1. kalusteiden ja varusteiden lähtötiedot käyttäjältä 1.2. 2.1.

2.2. alustava keittiösuunnitelma arkkitehdille 1.2. 2.2.

2.3. tate-tilojen lopullinen sijoitus ja mitoitus 7.2. 2.3.

2.4. kalustetut pohjapiirrokset käyttäjälle 25.2. 2.4.

2.5. rakennustapaselostuksen kierrätys vk 9 ja vk 10 2.5.

2.6. tärkeimmät ARK-suunnitelmat muille suunnittelijoille 24.3. 2.6.

2.7. LVIS-suunnittelu 2.7.

2.8. yhteensovitus vk 15 2.8.

2.9. L2-suunnitelmat kustannuslaskentaan 18.4. 2.9.

2.10. kustannuslaskenta 18.4. - 29.4. (2 vk) 2.10.

2.11. Tilakeskuksen hyväksyntä (vk 18) 2.11.

3. Rakennuslupavaihe sk7

3.1. lopulliset tilaratkaisut (tilaaja- ja käyttäjäkommentit) 2.5. 3.1.

3.2. tiedot muilta suunnittelijoilta lupaa varten 5.5. 3.2.

3.3. viranomaisneuvottelut (lausunnot) vk 19 ja 20 3.3.

3.4. mahdollinen energiaselvitys vk 19 ja 20 3.4.

3.5. pääpiirustukset valmiit 6.6. 3.5.

3.6. rakennusluvan sisäänjättö 10.6. 3.6.

3.7. rakennusluvan käsittely (8 vk+heinäkuun lomaviikot) 3.7.

4. Työpiirustussuunnittelu sk8 sk9 sk10 sk11 sk12

4.1. lopullinen keittiösuunnitelma arkkitehdille 13.6. 4.1.

4.2. alustavat työpiirustuspohjat muille suunnittelijoille 30.6. 4.2.

4.3. rakennusselityksen luonnos kiertoon 19.8. 4.3.

4.4. lopulliset pohjat muille suunnittelijoille 9.9. 4.4.

4.5. RAK- ja LVIS-suunnittelu + yhteensovitus, vk 37, 38 ja 39 4.5.

4.6. alustava reikäkuvien kierto (isot reiät) vk 39 4.6.

4.7. urakkarajaliitteen kierrätys, vk 39 ja 40 4.7.

4.8. lopulliset tiedot LVI:ltä sähkösuunnittelijalle 3.10. 4.8.

4.9. LVIAS yhteensovitus, vk 41 4.9.

4.10. RAK ja LVIA ja S-suunnitelmat arkkitehdille 26.10. 4.10.

4.11. yhteensovitusviikko ja reikäkuvien kierto, vk 44 4.11.

4.12. valmiit urakka-asiakirjat kustannuslaskentaan 4.11. 4.12.

4.13. kustannuslaskenta 3 vk (4.11. - 25.11.) 4.13.

4.14. yhteensovitus ja täydentävä suunnittelu, vk 45, 46 ja 47 4.14.

4.15. valmiit urakka-asiakirjat kopioon 25.11. 4.15.

4.16. urakkalaskenta (5 vk) 4.16.

4.17. suunnitteluvaiheen huoltokirjatiedot huoltokirjaan (5 vk) 4.17.

4.18. päätökset ja lainvoima (8 vk) 4.18.

4.19. rakentaminen, maaliskuu 2012 --> kesä 2013 4.19.

4.20. lopulliset huoltokirjatiedot 2 vk ennen vastaanottoa 4.20.
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