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1 PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
 
1.1 Projektin taustaa 
Projektin tilaaja on Haaga-Heliassa opiskeleva Antti-Pekka Antikainen. Hän on 
työskennellyt 7 vuotta ravintola-alalla. Työssään kiireisessä ravintolassa Antikainen 
havaitsi ongelman lasien pitkässä kuivaus ajassa pesun jälkeen. Kuumia laseja ei voi 
pinota heti päällekkäin, koska ne juuttuvat kiinni toisiinsa. Tämä vie aikaa ja kuivaus tilaa 
vaaditaan paljon. Tämä aiheuttaa työn tehokkuuden alenemista sekä pienissä pubeissa 
tila ongelmaa. Projektin tarkoituksena on kehittää ratkaisu tähän ongelmaan. 
 
1.2 Tavoitteet ja tulos 
Tavoitteena oli kehittää yksinkertainen laite, jonka kuivaisi ja viilentäisi lasit nopeasti. 
Laiteen koko pitää optimoida mahdollisimman pieneksi. Laitteeseen tulisi mahtua 
mahdollisimman monta erilaista lasivaihtoehtoa sekä se olisi suunniteltava erikokoisille 
lasipakeille. Laitteen suunnittelussa päätavoitteena ei ole tavoitella myynninlisäystä vaan 
laitteen tulisi helpottaa työskentelyä. Laitteesta on tarkoitus rakentaa prototyyppi ja 
tavoitteena on saada laite koekäyttöön kesällä 2011. 
 
1.1.2 Sisältö 
Työn aiheena oli suunnitella jäähdytyslaite kuumalle lasitiskille kiireisiin ravintoloihin ja 
pubeihin. Ongelmana on lasien pinottavuus kuumana: lämpölaajenemisen johdosta ne 
juuttuvat toisiinsa kiinni, minkä jälkeen niitä on vaikea irrottaa toisistaan särkemättä ainakin 
toista kahdesta juuttuneesta lasista. Lasin jäähtyminen itsestään huoneenlämpöiseksi 
saattaa kestää jopa yli 40 minuuttia eikä kiireisissä ravintoloissa ole suurten 
asiakasmäärien ja sitä myötä lasien nopean liikkuvuuden takia resursseja antaa lasien 
jäähtyä itsestään pinottavaan lämpötilaan. Lasien liian korkea lämpötila aiheuttaa myös 
niin kutsutun lattean oluen ilmiön, jossa olut ei vaahtoa eikä poreile kunnolla, kun se 
lasketaan märkään ja liian lämpimään lasiin. 
 
1.1.3 Aika 
Kokoava projekti- opintojakso ajoittuu ajalle 3.1-2.5.2011 
Projektin vaiheiden alustava aikataulu 

 Wiki -sivusto 18.1.2011 
 Aloituskokous 19.1.2011 
 Esivalmistelu vaihe 19.1 - 2.2.2011 
 Luonnostelu vaihe 31.1 - 11.2.2011 
 Kehittely vaihe 14.2 - 28.2.2011 
 Viimeistely vaihe 28.2 - 18.3.2011 
 Raportin viimeistely 1.4 - 2.5.2011 

 
1.1.4 Projektin näkökulma ja rajaus 
Projektin tavoitteita tarkastellaan ravintolatyöntekijöiden näkökulmasta. Laitteen on 
tarkoitus parantaa työympäristöä ja helpottaa työntekijöiden työtä sekä tehostaa 
työskentelyä. 
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2 PROJEKTIN ORGANISAATIO 
 Projektin tilaaja: 

Antti Antikainen  
antti.antikainen@myy.haaga-helia.fi  

 Projektiryhmän jäsenet: 
o Maiju Hänninen  

maiju.k.hanninen@metropolia.fi 
o Jenny Lotta 

jenny.lotta@metropolia.fi 
o Lauri Kauppala 

lauri.kauppala@metropolia.fi 
 Päävastuuopettaja: 

Konetekniikan lehtori Pekka Salonen  
pekka.salonen@metropolia.fi 

 Muut valvontaryhmän opettajat: 
o Sähkötekniikan lehtori Arja Ristola 

arja.ristola@metropolia.fi 
o Konetekniikan lehtori Heikki Paavilainen 

 heikki.paavilainen@metropolia.fi 
o Konetekniikan lehtori Markku Jantunen 

 markku.jantunen@metropolia.fi  
 
3 TOTEUTUSSUUNNITELMA 
3.1 Projektin toteutustapa 
Projektissa keskitytään tutkimaan lasin lämpökäyttäytymistä, jotta saataisiin tietoa siitä 
millainen menetelmä lasien kuivaukseen kannattaisi valita. 
 
3.2 Projektin ositus ja ajoitus 
 
Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 
Manually 
Scheduled 

Lasipakin jäähdytin 88 days Wed 
19.1.11 Fri 20.5.11   

Manually 
Scheduled    Esivalmistelu 11 days Wed 

19.1.11 Wed 2.2.11  

Jenny, Maiju, 
Lauri, 
Vastuuopettaja, 
Tilaaja 

Manually 
Scheduled    Aloituskokous 0 days Wed 

19.1.11 
Wed 
19.1.11  

Jenny, Maiju, 
Lauri, 
Vastuuopettaja, 
Tilaaja 

Manually 
Scheduled    Tutkimukset 11 days Wed 

19.1.11 Wed 2.2.11  
Maiju, Jenny, 
Lauri 

Manually 
Scheduled    Luonnostelu 10 days Mon 

31.1.11 Fri 11.2.11  
Maiju, Jenny, 
Lauri 

Manually 
Scheduled 

   Vaihtoehtojen 
tutkiminen 5 days Mon 

31.1.11 Fri 4.2.11  
Maiju, Jenny, 
Lauri 

Manually 
Scheduled    Laskut 5 days Mon 7.2.11 Fri 11.2.11  Maiju, Jenny 

Manually    Kehittely 11 days Mon Mon  Maiju, Jenny, 
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Scheduled 14.2.11 28.2.11 Lauri 

Manually 
Scheduled    Konstruktion valinta 1 day Mon 

14.2.11 
Mon 
14.2.11  

Jenny, Maiju, 
Lauri, 
Vastuuopettaja, 
Tilaaja 

Manually 
Scheduled    Mallinnus 5 days Tue 15.2.11 Mon 

21.2.11  Maiju, Jenny 

Manually 
Scheduled    Kustannuslaskelmat 10 days Tue 15.2.11 Mon 

28.2.11  Lauri 

Manually 
Scheduled    Viimeistely 24 days Tue 1.3.11 Fri 1.4.11  

Maiju, Jenny, 
Lauri 

Manually 
Scheduled    Valmistus 14 days Tue 1.3.11 Fri 18.3.11  

Maiju, Jenny, 
Lauri 

Manually 
Scheduled    Raportti 53 days Wed 

19.1.11 Fri 1.4.11  Maiju 

Manually 
Scheduled    Päätöskokous 1 day Fri 22.4.11 Fri 22.4.11  

Jenny, Maiju, 
Lauri, 
Vastuuopettaja, 
Tilaaja 

Manually 
Scheduled 

   Kirjallisen raportin 
palautus 1 day Fri 6.5.11 Fri 6.5.11   

Manually 
Scheduled    Seminaari 3 days Wed 

18.5.11 Fri 20.5.11  
Maiju, Jenny, 
Lauri 

 
3.3 Projektissa käytettävät resurssit 
Projektissa on käytössä vaatimukseen nähden niukasti resursseja. Projektille ei ole koulun 
tai tilaajan puolelta määritetty minkäänlaisia rahallisia resursseja. Koulu tarjoaa 
mahdollisuuden käyttää koululta löytyviä materiaaleja ja tilanteen vaatiessa pientä 
rahoitusta, jos laitteesta päätetään rakentaa prototyyppi. Projektiryhmän henkilöresurssit 
ovat riittävät. 

3.4 Potentiaalisten ongelmien kartoitus 
Projektin mahdolliseksi ongelma kohdaksi saattavat muodostua olemattomat resurssit. 
Prototyypin valmistaminen ei tule onnistumaan ilman tarvittavia resursseja.     

4 OHJAUSSUUNNITELMA 
 
4.1 Projektin ohjaus- ja informointitavat 
Projektin kokouskäytäntöinä on projektiryhmän kesken käytävät neuvottelut, 
projektiryhmän ja tilaajan kanssa käytävät neuvottelut sekä projektiryhmän ja ohjaavien 
opettajien kanssa käytävät neuvottelut. 
Tiedonvälitys tapahtuu sähköpostinvälityksellä sekä sovituissa tapaamisissa. 
Projektiryhmä informoi tilaaja sekä vastuuopettajia tietyin aikavälein tai silloin kun on jotain 
informoitavaa 
 
4.2 Tilannekatsaukset 
Tilannekatsaus tehdään kirjallisena tarvittaessa projektin edetessä. 
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4.3 Projektin lopputulosten raportointi ja dokumentointi 
Projektin lopputuloksista tehdään kirjallinen loppuraportti, joka toimitetaan koululle sekä 
tilaajalle. Projektiraportti julkaistaan Wiki -sivustolla, mistä löytyvät myös muut projektiin 
liittyvät dokumentoinnit. Projektin lopputuloksista pidetään seminaariesitys.  


