
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1 Peppi - Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut 1041 days? Fri 1.1.10 Tue 31.12.13

2 1. Vaihe 295 days? Fri 1.1.10 Fri 18.2.11

3 Projektisuunnitelma 70 days? Fri 1.1.10 Thu 8.4.10 Projektipäällikkö

4 Aikataulu 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö

5 Projektiorganisaatio 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö

6 Tavoitteet 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö

7 Resurssit 18 days? Fri 1.1.10 Tue 26.1.10 Projektipäällikkö

8 Tarkistus 1 day? Wed 27.1.10 Wed 27.1.10 4;5;6;7 Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut

9 Kommentointi 1 day? Tue 2.2.10 Tue 2.2.10 8 Koordinaatioryhmä

10 Päätös projektin aloittamisesta 1 day? Wed 24.3.10 Wed 24.3.10 Rehtori

11 Konsortiosopimus 1 day? Wed 31.3.10 Wed 31.3.10 Rehtorit

12 Hyväksyntä 1 day? Thu 8.4.10 Thu 8.4.10 11 Ohjausryhmä

13 Proof on concept ja teknologiatarkastelu 29 days? Wed 6.1.10 Mon 15.2.10

14 Testattavien tuotteiden valinta 3 days? Wed 6.1.10 Fri 8.1.10 Muut asiantuntijat;Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut

15 Ympäristön asennus 1 day? Tue 12.1.10 Tue 12.1.10 Muut asiantuntijat;Eduix

16 Modulisuunnittelu 8 days? Wed 13.1.10 Fri 22.1.10 15 Eduix

17 Versiohallinnan pystytys 8 days? Wed 13.1.10 Fri 22.1.10 Eduix

18 Skeemamäärittely 8 days? Wed 13.1.10 Fri 22.1.10 Eduix;Muut asiantuntijat

19 Modulisuunnitelman läpikäynti 1 day? Mon 25.1.10 Mon 25.1.10 16;17;18 Eduix;Muut asiantuntijat

20 Toteutusvaihe 7 days? Tue 26.1.10 Wed 3.2.10 19 Eduix;Muut asiantuntijat

21 Loppukatselmointi 1 day? Mon 15.2.10 Mon 15.2.10 20 Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut

22 POC Raportti 6 days? Mon 8.2.10 Mon 15.2.10 Ekholm

23 Konseptisuunnittelu 57 days? Mon 25.1.10 Tue 13.4.10

24 Määrittely 57 days? Mon 25.1.10 Tue 13.4.10 Muut asiantuntijat

25 Suunnittelu 52 days? Mon 1.2.10 Tue 13.4.10 Muut asiantuntijat

26 Toteutus 47 days? Mon 8.2.10 Tue 13.4.10 Muut asiantuntijat

27 Sopimus 48 days? Mon 12.4.10 Wed 16.6.10

28 Tarjouspyyntö 36 days? Mon 12.4.10 Mon 31.5.10 Projektipäällikkö;Muut asiantuntijat

29 Tarjouksen käsittely 0 days? Mon 31.5.10 Mon 31.5.10 28 Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut;Tietohallintojohtaja

30 Hyväksyntä 0 days? Tue 4.5.10 Tue 4.5.10 29 Ohjausryhmä

31 Sopimus 12 days? Mon 31.5.10 Wed 16.6.10 30 Rehtori

32 Määrittely & suunnittelu 209 days? Mon 3.5.10 Fri 18.2.11

33 Toiminnallinen määrittely 168 days? Mon 3.5.10 Thu 23.12.10 Asiantuntijatyöryhmät;Projektiryhmä

34 Tekninen vaatimusmäärittely 168 days? Mon 3.5.10 Thu 23.12.10 Asiantuntijatyöryhmät;Projektiryhmä

35 Dokumentaation yhteen kasaaminen 50 days? Mon 22.11.10 Mon 31.1.11 Projektiryhmä

36 Toiminnalliset prototyypit käyttäjätarinoihin perustuen 43 days? Wed 1.12.10 Mon 31.1.11 Eduix

37 Asiantuntijaryhmien tekemä tarkastus 11 days? Mon 17.1.11 Fri 4.2.11 Eduix;Muut asiantuntijat;Projektiryhmä

38 Ohjausryhmän 1. vaiheen tarkastus 1 day? Fri 18.2.11 Fri 18.2.11 Ohjausryhmä

39 2. Vaihe 477 days Thu 3.3.11 Mon 31.12.12

40 Sopimus 12 days? Thu 3.3.11 Fri 18.3.11 Markus Varvio

41 Toisen vaiheen Wiki sivuston luominen ja rakentaminen 4 days Tue 8.3.11 Fri 11.3.11 Kari;Jaakko;Eija;Leena;Eero
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42 1. Sprintti 1 day? Tue 8.3.11 Tue 8.3.11 Kari;Jaakko;Eija;Leena;Eero

43 2. Sprintti 1 day? Fri 11.3.11 Fri 11.3.11 Kari;Jaakko;Eija;Leena;Eero

44 Kehitysympäristöjen pystytys + koulutus 17 days Wed 6.4.11 Thu 28.4.11 Eduix

45 1. Sprintti 1 day? Wed 6.4.11 Wed 6.4.11 Eduix

46 2. Sprintti 1 day? Thu 28.4.11 Thu 28.4.11 Eduix

47 Organisaatiorakenteen selvitys MDS - rajapinta 20 days Mon 4.4.11 Fri 29.4.11 Tero, Tomi, Eija, Ismo;Eduix

48 1. Sprintti 1 day? Tue 5.4.11 Tue 5.4.11 Tero, Tomi, Eija, Ismo;Eduix

49 2. Sprintti 1 day? Tue 12.4.11 Tue 12.4.11 Tero, Tomi, Eija, Ismo;Eduix

50 Kuali selvitys ja testaus 22 days Mon 4.4.11 Tue 3.5.11

51 Sisällöllinen testaus 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Osmo;Jaakko

52 Vaatimukset 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Osmo;Jaakko;Eija;Riitta

53 Kualin ja OPS-editorin ominaisuuksien vertailu Pepin 
vaatimuksiin

22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä;Päivi

54 Raportti 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Osmo;Jaakko

55 Tekninen selvitys 22 days Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;Jaakko

56 Tekniset vaatimukset 22 days? Mon 4.4.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;Jaakko

57 Kaulin ja OPS-ediotorin tekninen evaluointi suhteessa Pepin 
vaatimuksiin

1 day? Tue 3.5.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;Jaakko

58 Raportti 1 day? Tue 3.5.11 Tue 3.5.11 Eero;Juhani;Jaakko

59 Työ ja lukujärjestysasian selvitys 125 days Thu 10.3.11 Wed 31.8.11 ?

60 Selvitys olemassa olevista vaihtoehdoista 125 days? Thu 10.3.11 Wed 31.8.11 ?

61 TimeEdit 1 day? Thu 10.3.11 Thu 10.3.11 ?

62 Syllabus 1 day? Thu 10.3.11 Thu 10.3.11 ?

63 Muu 1 day? Thu 10.3.11 Thu 10.3.11 ?

64 Raportti ja etenemisvaihtoehtojen laatiminen 125 days? Thu 10.3.11 Wed 31.8.11 ?

65 Alustava moduulisuunnittelu 25 days Mon 25.4.11 Fri 27.5.11 Eduix;Jaakko, Tomi, Simo

66 1. Sprintti 5 days? Mon 25.4.11 Fri 29.4.11 Eduix;Jaakko, Tomi, Simo

67 2. Sprintti 10 days? Mon 16.5.11 Fri 27.5.11 Eduix;Jaakko, Tomi, Simo

68 Integraatio käyttäjähallintaan (selvitys ja rajapinta) 3,8 days? Mon 2.5.11 Thu 5.5.11 47 Tomi;Ismo;Eduix;Tero

69 1. Sprintti 0,8 days? Mon 2.5.11 Mon 2.5.11 Tomi;Ismo;Eduix;Tero;Petteri

70 2. Sprintti 1 day? Wed 11.5.11 Wed 11.5.11 Tomi;Ismo;Eduix;Tero;Petteri

71 3. Sprintti 0,8 days? Tue 31.5.11 Tue 31.5.11 Tomi;Ismo;Eduix;Tero;Petteri

72 Tietomallin ja tietokannan suunnittelu ja tekeminen 22 days Mon 2.5.11 Tue 31.5.11 Jaakko;Eduix;Antti;Tomi

73 1. Sprintti 22 days? Mon 2.5.11 Tue 31.5.11 Jaakko;Eduix;Tomi;Antti

74 2. Sprintti 22 days? Mon 2.5.11 Tue 31.5.11 Jaakko;Eduix;Tomi;Antti

75 Esimerkkidatan tuominen tietokantaan 5,25 days? Wed 1.6.11 Wed 8.6.11 74 Eduix;Jaakko;Antti;Tomi

76 Datakonversiosuunnitelma + toteutus 5,5 days? Mon 2.5.11 Mon 9.5.11 Eduix;Jaakko;Antti;Tomi

77 Autentikointi ja auktorisointi 13 days? Wed 1.6.11 Fri 17.6.11 68 Tomi;Ismo;Eduix;Tero

78 Suunnitelma + dokumentaatio 8 days? Wed 1.6.11 Fri 10.6.11 Tomi;Ismo;Eduix;Tero

79 Palveluiden autentikointi ja auktorisointi palveluväylässä 1 day? Mon 13.6.11 Mon 13.6.11 78 Tomi;Ismo;Eduix;Tero

80 SSO suunnitelma ja toteutus 1 day? Fri 17.6.11 Fri 17.6.11 79 Tomi;Ismo;Eduix;Tero

81 Testiympäristön pystytys 10,5 days? Tue 10.5.11 Tue 24.5.11 Eduix
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82 Metropolia 1 day? Tue 10.5.11 Tue 10.5.11 Ylläpito;Tomi;Eduix

83 TAMK 0,5 days? Tue 24.5.11 Tue 24.5.11 Ismo;Eduix, Jarmo

84 Tuotantoympäristö 250 days? Wed 16.3.11 Wed 29.2.12

85 Määrittely ja suunnittelu 55 days? Wed 16.3.11 Tue 31.5.11 Ylläpito;Eduix

86 Hankintaesitys (Metropolia ja TAMK) 132 days? Fri 29.4.11 Mon 31.10.11 Ylläpito

87 Hankinta 22 days? Mon 2.1.12 Tue 31.1.12 Ylläpito

88 Asennus 21 days? Wed 1.2.12 Wed 29.2.12 87 Ylläpito;Eduix

89 Palveluiden toteutus 413 days Wed 1.6.11 Mon 31.12.12

90 Suunnittelijan sähköinen työpöytä 413 days Wed 1.6.11 Mon 31.12.12

91 Työpöytien yhteiset ominaisuudet 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11

92 1. Iteraatio 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

93 Toiminnallisuudet 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

94 Etusivu 5 days? Mon 6.6.11 Fri 10.6.11

95 Yksikkönäkymä 43 days Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

96 Oma yksikkö 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

97 Perustiedot 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

98 Ryhmät 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

99 Koulutusohjelmat 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

100 Opetussuunnitelmat 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

101 Toteutukset - listanäkymä 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

102 Projektit - listanäkymä 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

103 Muut työt 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

104 Henkilöt 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

105 Omat asetukset 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

106 Oma profiili 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

107 Käyttöliittymät 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

108 Viestini 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

109 Omat tehtävät (Exchange) 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

110 Pikalinkit 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

111 Kalenteri (Exchange) 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

112 Yksikkönäkymä 43 days Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

113 Oma yksikkö 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

114 Perustiedot 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

115 Ryhmät 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

116 Koulutusohjelmat 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

117 Opetussuunnitelmat 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

118 Toteutukset - listanäkymä 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

119 Projektit - listanäkymä 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

120 Muut työt 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

121 Henkilönäkymä 43 days Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

122 Henkilökunta listanäkymä 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11
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123 Opiskelijat listanäkymä 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

124 Opiskelija perustiedot 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

125 Omat asetukset 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

126 Oma profiili 43 days? Wed 1.6.11 Fri 29.7.11

127 Organisaatiorakenteen ja henkilöiden integraatio 
Peppi järjestelmään (TAMK ja Metropolia)

13,33 days? Tue 13.9.11 Fri 30.9.11

128 Metropolia 3,33 days? Tue 13.9.11 Fri 16.9.11 Eduix;Tomi;Tero

129 TAMK 7,5 days? Wed 21.9.11 Fri 30.9.11 Eduix;Ismo;Petteri;Jarmo

130 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 24 days? Tue 30.8.11 Fri 30.9.11

131 Sprintti 1 1 day? Tue 30.8.11 Tue 30.8.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

132 Sprintti 2 1 day? Wed 21.9.11 Wed 21.9.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

133 Sprintti 3 1 day? Fri 30.9.11 Fri 30.9.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

134 2. Iteraatio 21 days Fri 1.10.10 Fri 29.10.10

135 Korjaukset 1 day? Fri 29.10.10 Fri 29.10.10

136 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 22 days Mon 1.11.10 Tue 30.11.10

137 Sprintti 1 22 days? Mon 1.11.10 Tue 30.11.10

138 Sprintti 2 22 days? Mon 1.11.10 Tue 30.11.10

139 Sprintti 3 22 days? Mon 1.11.10 Tue 30.11.10

140 Opetussuunnittelu 171 days? Wed 1.6.11 Thu 26.1.12 Eduix

141 Iteraatio 1 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11

142 Toiminnallisuudet 88 days Wed 1.6.11 Fri 30.9.11

143 Opetussuunnitelman perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

144 Opintojakson perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

145 Opintokokonaisuuden perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

146 Tarjontakorin perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

147 Ajoitussuunnitelman perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

148 Suuntautumisen perustiedot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

149 Jäsntelyiden perustietojen ja niihin liittyvien 
luokkien hallinta

88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

150 Opetussuunnitelman rakenteen hallinta 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

151 Ajoitussuunnitelmien liittäminen rakenteeseen 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

152 Suutautumisten liittäminen rakenteeseen 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

153 Jäsentelyiden liittäminen rakenteeseen 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

154 Versiointi 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

155 Excel-tiedoston generointi 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

156 Tutkinnot 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

157 Yksiköt 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

158 Opetussuunnitelman opintojakson, 
opintokokonaisuuden ja tarjontakorin edeltävyydet 
ja säännöt

88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix

159 Opintojakson korvaavuudet 88 days? Wed 1.6.11 Fri 30.9.11 Eduix
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160 Käyttöliittymät 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11

161 Opetussuunnitelmat 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

162 Tarjontakorit 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

163 Opintojaksot 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

164 Opetussuunnitelmat tutkinnoittain 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

165 Tutkintoon johtamaton koulutus - 
opetussuunnitelmat

45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

166 Opetussuunnitelmat ykisköittäin 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

167 Toteutukset listanäkymä 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

168 Toteutuksen yhteenvetotiedot 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

169 OPS - Yhteenveto 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

170 OPS - Kuvaus 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

171 OPS - Suuntautumiset 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

172 OPS - Opintojaksolistaus 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

173 OPS - Ajoitussuunnitelma 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

174 OPS - Ajoitussuunnitelma 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

175 OPS - Jäsentely 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

176 OPS - liitteet/linkit 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

177 OPS - Opintopolku 45 days? Mon 1.8.11 Fri 30.9.11 Eduix

178 Opetussuunnitelmien siirto testiympäristöihin 
(TAMK ja Metropolia)

13 days Mon 15.8.11 Wed 31.8.11

179 Metropolia 1 day? Wed 31.8.11 Wed 31.8.11

180 TAMK 1 day? Wed 31.8.11 Wed 31.8.11

181 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 24 days? Mon 3.10.11 Thu 3.11.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

182 Sprintti 1 1 day? Tue 4.10.11 Tue 4.10.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

183 Sprintti 2 1 day? Wed 19.10.11 Wed 19.10.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

184 Sprintti 3 1 day? Fri 28.10.11 Fri 28.10.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

185 2. Iteraatio 21 days Tue 1.11.11 Tue 29.11.11 Eduix

186 Korjaukset 1 day? Wed 30.11.11 Wed 30.11.11 Eduix

187 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 22 days? Mon 5.12.11 Wed 4.1.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

188 Sprintti 1 1 day? Wed 7.12.11 Wed 7.12.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

189 Sprintti 2 1 day? Wed 14.12.11 Wed 14.12.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

190 Sprintti 3 1 day? Wed 21.12.11 Wed 21.12.11 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

191 3. Iteraatio 21 days Mon 3.10.11 Mon 31.10.11 Eduix

192 Korjaukset 26 days? Thu 22.12.11 Thu 26.1.12 Eduix

193 Vastaanottotarkistus, hyväksyntä ja toimitus 6 days? Mon 30.1.12 Mon 6.2.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä[33%];Ohjausryhmä[33%];Projektiryhmä[33%]

194 Vuosisuunnittelu 304 days Tue 1.11.11 Mon 31.12.12

195 1. Iteraatio 86 days Mon 3.10.11 Tue 31.1.12

196 Toiminnallisuudet 86 days Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

197 Toteutuksen suunnittelu 256 days? Mon 7.2.11 Tue 31.1.12 Eduix

198 Toteoutusten joukon suunnittelu 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix
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199 Ryhmien hallinta 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

200 Tehtävät 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

201 Resurssit ja kohdennus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

202 Opetusryhmien kuormitus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

203 Julkaisupalvelut 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

204 Työaikasuunnittelu 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

205 Arkistointi 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

206 Integraatio AHOT-sovellukseen (Alfresco) 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

207 Integraatio OJP-järjestelmään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

208 Integraatio HR-Järjestelmään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

209 Integraatio tilanvarausjärjestelmään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

210 Integraatio projektihallintajärjestelmäään 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

211 Vuosisuunnittelun rakenteiden muutoshistoria 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

212 excel tiedostojen generointi 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

213 Toteutustun perustietojen versiointi 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

214 Käyttöliittymät 86 days Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

215 Opintojaksolistaus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

216 Toteutukset - suunnittelunäkymä 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

217 Toteutus - suunnittelunäkymä - lisätiedot 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

218 Toteutus - pienryhmät 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

219 Toteutus - OJP 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

220 Toteutus - OJPSeuranta 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

221 Toteutus - Oppimateriaali 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

222 Toteutuksen tehtävät 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

223 Opettajaresurssi - Perustiedot 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

224 Opettajaresurssi - Virtuaaliopettajat 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

225 Opettajaresurssi - Suorat tilaukset 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

226 Projektit - listaus ja ajoitus 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

227 Muut työt 86 days? Mon 3.10.11 Tue 31.1.12 Eduix

228 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 22 days Wed 1.2.12 Thu 1.3.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

229 Sprintti 1 22 days? Wed 1.2.12 Thu 1.3.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

230 Sprintti 2 22 days? Wed 1.2.12 Thu 1.3.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

231 Sprintti 3 22 days? Wed 1.2.12 Thu 1.3.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

232 2. Iteraatio 23 days Thu 1.3.12 Sat 31.3.12 Eduix

233 Korjaukset 22 days? Thu 1.3.12 Sat 31.3.12 Eduix

234 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 21 days Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

235 Sprintti 1 21 days? Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

236 Sprintti 2 21 days? Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

237 Sprintti 3 21 days? Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

238 3. Iteraatio 21 days Tue 1.5.12 Tue 29.5.12 Eduix
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239 Korjaukset 21 days? Tue 1.5.12 Tue 29.5.12 Eduix

240 Vastaanotto tarkistus 21 days? Fri 1.6.12 Sat 30.6.12

241 Opettajan palvelut (opettajan työpöytä) 282 days Wed 1.2.12 Thu 28.2.13

242 1. Iteraatio 109 days Tue 1.11.11 Sat 31.3.12

243 Toiminnallisuudet 109 days Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

244 Työaikasuunnitelma ja kommentointi 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

245 Toteutustenhallintaväline 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

246 Arviointi 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

247 Ilmoittautumiset 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

248 Opiskelijakansio 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

249 Oppimateriaalien hallinta 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

250 Integraatio opintojaksopalautteeseen 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

251 Portaalin työtilat 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

252 Oppimisympäristöt (linkkilista omiin sijainteihin) 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

253 Linkit 3. osapuolen järjestelmiin, joita opettaja 
tarvitsee

108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

254 Käyttöliittymät 109 days Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

255 Toteutukseni 109 days Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

256 Listaus 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

257 Yhteenveto 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

258 Perustiedot 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

259 Resurssit 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

260 Ajoitus 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

261 Opiskelijat 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

262 Opintojaksopalautteet 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

263 Oppimateriaali 109 days Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

264 Listaus 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

265 Yhteenveto 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

266 Perustiedot 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

267 Muut 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

268 Toteutus 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

269 Testaus 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

270 Pilotointi 108 days? Tue 1.11.11 Sat 31.3.12 Eduix

271 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 21 days Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

272 Sprintti 1 21 days? Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

273 Sprintti 2 21 days? Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

274 Sprintti 3 21 days? Mon 2.4.12 Mon 30.4.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

275 2. Iteraatio 44 days Tue 1.5.12 Fri 29.6.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari

276 Korjaukset 44 days? Tue 1.5.12 Fri 29.6.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari

277 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 15 days Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

278 Sprintti 1 15 days? Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä
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279 Sprintti 2 15 days? Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

280 Sprintti 3 15 days? Mon 20.8.12 Fri 7.9.12 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

281 3. Iteraatio 20 days Mon 10.9.12 Fri 5.10.12 Eduix

282 Korjaukset 20 days? Mon 10.9.12 Fri 5.10.12 Eduix

283 Vastaanotto tarkistus 1 day? Wed 31.10.12 Wed 31.10.12 282

284 Raportointi- tieto- ja seurantapalvelut 187 days Fri 11.1.13 Mon 30.9.13

285 1. Iteraatio 78 days Mon 2.4.12 Wed 18.7.12

286 Toiminnallisuudet 78 days Mon 2.4.12 Wed 18.7.12 Eduix

287 Järjestelmän omat raportit - 
Raportointiohjelmistotuotteen integrointi Peppi 
järjestelmäään

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

288 Järjestelmään tuotatvat raportit - Tiedot ja 
raporttinäkymät

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

289 Järjestelmäään tuotavat raportit - Käyttöoikeudet 110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

290 Järjestelmään tuotavat raportit - Käsittely valmiina 
tulosteina

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

291 Järjestelmään tuotavat raportiot - Tietovaraston kautta
tuotettavat raportit

110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

292 Käyttöliittymät 110 days Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

293 Järjestelmän omat raportit 110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

294 Järjestelmän ulkopuoliset raportit 110 days? Mon 2.4.12 Fri 31.8.12 Eduix

295 1. Tarkistus, pilotointi ja testaus 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

296 Sprintti 1 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

297 Sprintti 2 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

298 Sprintti 3 20 days Mon 3.9.12 Fri 28.9.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

299 2. Iteraatio 23 days Mon 1.10.12 Wed 31.10.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;Tero

300 Korjaukset 23 days? Mon 1.10.12 Wed 31.10.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;Tero

301 2. Tarkistus, pilotointi ja testaus 21 days Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

302 Sprintti 1 21 days? Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

303 Sprintti 2 21 days? Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

304 Sprintti 3 21 days? Thu 1.11.12 Thu 29.11.12 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

305 3. Iteraatio 10 days Mon 3.12.12 Fri 14.12.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;Tero

306 Korjaukset 10 days? Mon 3.12.12 Fri 14.12.12 Eduix;Jaakko;Eija;Kari;Tero

307 Vastaanotto tarkistus 1 day? Mon 31.12.12 Mon 31.12.12 306

308 3. Vaihe 522 days Mon 2.1.12 Tue 31.12.13

309 Käyttäohjeiden laatiminen 1 day? Mon 7.11.11 Mon 7.11.11

310 Opetussuunnittelu 61 days? Mon 7.11.11 Tue 31.1.12 Opetussuunnitelu asiantuntijatyöryhmä

311 Vuosisuunnittelu 89 days? Mon 1.10.12 Thu 31.1.13 Vuosisuunnitteluasiantuntijaryhmä

312 Opettajapalvelut 89 days? Mon 1.10.12 Thu 31.1.13 Opettajapalvelut asiantuntijaryhmä

313 Raportointipalvelut 106 days? Mon 6.5.13 Mon 30.9.13 Raportointi asiantuntijatyöryhmä

314 Asennukset tuotantopalvelimille 479 days Wed 1.2.12 Mon 2.12.13 Palvelin työryhmä;Eduix

315 TAMK 479 days? Wed 1.2.12 Mon 2.12.13 Palvelin työryhmä;Eduix

316 Metropolia 479 days? Wed 1.2.12 Mon 2.12.13 Palvelin työryhmä;Eduix
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317 Kuormitustestaukset 479 days Mon 2.1.12 Thu 31.10.13 Palvelin työryhmä;Eduix

318 TAMK 479 days? Mon 2.1.12 Thu 31.10.13 Palvelin työryhmä;Eduix

319 Metropolia 479 days? Mon 2.1.12 Thu 31.10.13 Palvelin työryhmä;Eduix

320 Koulutus 522 days? Mon 2.1.12 Tue 31.12.13

321 Metropolia henkilökunnan koulutus 522 days? Mon 2.1.12 Tue 31.12.13

322 TAMK henkilökunnan kouluttaminen 522 days? Mon 2.1.12 Tue 31.12.13

323 Palveluiden käyttöönotto 500 days? Mon 2.1.12 Fri 29.11.13

324 Työpöytien yhteiset palvelut 285 days? Mon 2.1.12 Fri 1.2.13

325 Metropolia 219 days? Mon 2.1.12 Thu 1.11.12

326 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 2.11.12 Fri 2.11.12 325

327 TAMK 219 days? Mon 2.4.12 Thu 31.1.13

328 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 1.2.13 Fri 1.2.13 327

329 Opetussuunnittelu 285 days? Mon 2.1.12 Fri 1.2.13

330 Metropolia 219 days? Mon 2.1.12 Thu 1.11.12

331 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 2.11.12 Fri 2.11.12 330

332 TAMK 219 days? Mon 2.4.12 Thu 31.1.13

333 Ylläpitosopimus 1 day? Fri 1.2.13 Fri 1.2.13 332

334 Vuosisuunnittelu 65 days? Tue 1.1.13 Mon 1.4.13

335 Metropolia 64 days? Tue 1.1.13 Fri 29.3.13

336 Ylläpitosopimus 1 day? Mon 1.4.13 Mon 1.4.13 335

337 TAMK 64 days? Tue 1.1.13 Fri 29.3.13

338 Ylläpitosopimus 1 day? Mon 1.4.13 Mon 1.4.13 337

339 Opettajapalvelut 87 days? Tue 1.1.13 Wed 1.5.13

340 Metropolia 86 days? Tue 1.1.13 Tue 30.4.13

341 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 1.5.13 Wed 1.5.13 340

342 TAMK 86 days? Tue 1.1.13 Tue 30.4.13

343 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 1.5.13 Wed 1.5.13 342

344 Raportointi- tieto ja seurantapalvelut 44 days Tue 1.10.13 Fri 29.11.13

345 Metropolia 1 day? Tue 1.10.13 Tue 1.10.13

346 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 2.10.13 Wed 2.10.13 345

347 TAMK 1 day? Tue 1.10.13 Tue 1.10.13

348 Ylläpitosopimus 1 day? Wed 2.10.13 Wed 2.10.13 347
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