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Keskiviikkona	  22.2.2012	  klo	  9.30	  –	  12.30	  
Metropolia,	  Lummetie	  2	  b,	  Neuvotteluhuone	  442	  
	  
Paikalla:	  
Päivi	  Karttunen	  (TAMK)	  (pj)	  
Juha	  Lindfors	  (Metropolia)	  
Mikko	  Naukkarinen	  (TAMK)	  (vpj)	  
Tuomo	  Rintamäki	  (Metropolia)	  
Jukka	  Nivala	  (Metropolia)	  
Matti	  Hartikainen	  (TAMK)	  
Tuomas	  Orama	  (Metropolia)	  
Rami	  Heinisuo	  (Eduix	  Oy)	  
Jaakko	  Rannila	  (Metropolia)	  (siht)	  
Jukka	  Veikkolainen	  (Metropolia)	  
	  
Poissa:	  
Marja	  Sutela	  (TAMK)	  
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1.	  Kokouksen	  avaus	  
Kokous	  alkoi	  klo.	  9.55.	  

2.	  Edellisen	  kokousmuistion	  hyväksyminen	  
Hyväksyttiin	  edellisen	  kokouksen	  kokousmuistio.	  

3.	  Opetussuunnitelmavälineen	  hyväksymistestaus	  -‐	  toimituksen	  hyväksy-‐
minen	  
	  

Projektipäällikkö	  esitteli	  opetussuunnitelmavälineen	  testausmenetelmät	  ja	  tulokset.	  
	  
-‐ Testitilaisuuksia	  on	  ollut	  iteraatioiden	  aikana	  yhteensä	  n.	  30	  
-‐ Testaajia	  on	  ollut	  iteraatioiden	  aikana	  yhteensä	  n.	  120	  henkilöä	  
-‐ Käytetty	  aika	  (Metropolia	  ja	  TAMK)	  n.	  70	  htp	  
-‐ Ilmoitusten	  yhteismäärä	  kaikissa	  iteraatioissa	  yhteenlaskettuna	  on	  ollut	  n.	  550	  
-‐ Viimeisen	  iteraatioiden	  tapauksia	  n.	  90,	  joista	  erittäin	  kriittisiä	  3	  kpl	  ja	  kriittisiä	  26.	  

Loput	  ilmoituksista	  vähemmän	  kriittisiä.	  
	  
Ohjausryhmä	  esitti	  kysymyksen	  onko	  kaikki	  koulutusalat	  osallistuneet	  testauksiin.	  
Projektipäällikkö	  kertoi,	  että	  testaukseen	  osallistui	  yli	  100	  henkilöä	  kaikista	  koulu-‐
tusaloista,	  joille	  Metropolia	  ja	  TAMK	  järjestää	  koulutusta.	  Yleisesti	  ottaen	  välineeseen	  
on	  suhtauduttu	  positiivisesti.	  
	  
Projektipäällikkö	  esittely	  käyttöönottoa	  estävät	  virheet	  ja	  puutteet	  järjestelmästä,	  joita	  
oli	  3	  kappaletta.	  Erityisesti	  kuvan	  liittäminen	  opetussuunnitelmaan	  ja	  sen	  käsittely	  he-‐
rätti	  keskustelua.	  Ohjausryhmä	  totesi,	  että	  liitetiedostoa,	  joka	  tulee	  näyttää	  käyttöliit-‐
tymässä	  tulee	  olla	  kuvamuotoinen	  tiedosto.	  
	  
Ohjausryhmä	  painotti,	  että	  projektiryhmän	  tulee	  tunnistaa,	  mitkä	  ilmoituksista	  tulee	  
laittaa	  toivelistalle	  ja	  jatkokehitystarpeisiin	  ja	  mitkä	  ovat	  puutteita	  ja	  virheitä.	  	  
	  
Projektipäällikkö	  esitti	  projektiryhmän	  ehdotuksen;	  
Opetussuunnitelmavälineen	  toimitus	  voidaan	  hyväksyä	  seuraavilla	  ehdoilla:	  
	  
• Jira	  välineessä	  asiakkaan	  ja	  toimittajan	  yhdessä	  katsomat	  ilmoitukset	  korjataan	  

ennen	  TAMK:n	  pilotointia	  tai	  sen	  aikana.	  Korjaukset	  tulee	  kuitenkin	  olla	  tehtynä	  
viimeistään	  toukokuun	  loppuun	  mennessä.	  

	  
Ohjausryhmä	  huomautti,	  että	  projektiryhmän	  ja	  toimittajan	  tulee	  huolehtia	  siitä,	  että	  
ilmoitetut	  puutteet	  tulee	  korjattua.	  
	  
Ohjausryhmä	  teki	  seuraavat	  päätökset:	  

• Ohjausryhmä	  hyväksyi	  opetussuunnitelmavälineen	  toimituksen	  em.	  ehdoilla	  
ja	  huomautuksilla.	  
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4	  Peppi	  -‐	  tuotantoympäristöön	  liittyvä	  selvitys,	  projektiryhmän	  ja	  toimit-‐
tajan	  lausunnot	  selvitykseen	  liittyen	  

	  
Jukka	  Veikkolainen	  esitteli	  palvelintyöryhmän	  selvityksen	  sisällön.	  Palvelintyöryhmä	  
ehdotti	  erilliskäytön	  mallia.	  
	  
Rami	  Heinisuo	  esitteli	  Eduixin	  näkemyksen	  yhteiskäytöstä.	  Myös	  Eduix	  puolsi	  näke-‐
mystä	  erilliskäyttöisistä	  ympäristöistä	  tässä	  vaiheessa.	  Eduixin	  näkökulmasta	  molem-‐
mat	  vaihtoehdot	  ovat	  teknisesti	  toteutettavissa	  ja	  päätös	  on	  enemmän	  poliittinen.	  Yh-‐
teiskäyttöinen	  malli	  vaatii	  kuitenkin	  enemmän	  työtä	  kuin	  tässä	  projektissa	  on	  arvioitu.	  
	  
Projektipäällikkö	  esitteli	  projektiryhmän	  lausunnon	  palvelintyöryhmän	  esityksestä.	  
Projektiryhmä	  näkee	  paljon	  etuja	  yhteiskäyttöisyydestä,	  mutta	  puoltaa	  erilliskäyttöistä	  
mallia	  tässä	  vaiheessa,	  koska	  se	  sisältää	  vähemmän	  riskejä	  käyttöönoton	  näkökulmas-‐
ta.	  Projektiryhmä	  kuitenkin	  esitti,	  että	  järjestelmää	  tulee	  kehittää	  niin,	  että	  se	  mahdol-‐
listaa	  jatkossa	  yhteiskäyttöiset	  ratkaisut.	  	  
	  
Matti	  Hartikainen	  esitteli	  yhteiskäyttöä	  puoltavia	  seikkoja,	  joita	  ovat	  mm.:	  

-‐ Erillisessä	  ympäristöissä	  joudutaan	  kouluttamaan	  omat	  asiantuntijat	  
-‐ Molemmilla	  organisaatioilla	  on	  käytössään	  Funet	  verkko,	  joka	  mahdollistaisi	  

yhteiskäyttöiset	  palvelut	  
-‐ Käynnissä	  on	  projekteja,	  joissa	  tehdään	  asioita	  samalla	  teknologialla	  

	  
Hartikainen	  esitti	  myös	  syyt	  ,	  mitkä	  tässä	  vaiheessa	  hankaloittavat	  yhteiskäyttöisten	  
palveluiden	  käyttöönottoa:	  

-‐ Kokonaisuus	  on	  sen	  verran	  laaja,	  että	  se	  tulisi	  miettiä	  omana	  projektinaan	  
-‐ Tällä	  hetkellä	  organisaatioilla	  on	  olemassa	  vahvoja	  tietojärjestelmäsidoksia	  

omistajaorganisaatioihin	  
	  
Ohjausryhmä	  teki	  seuraavat	  päätökset:	  

• Edetään	  palvelintyöryhmän	  esityksen	  mukaisesti	  
• Otetaan	  huomioon	  projektiryhmän	  lausunnossa	  mainitut	  seikat	  
• Selvitetään	  tulevaisuudessa	  erillisessä	  projektissa	  yhteiskäyttöisten	  palvelui-‐

den	  käyttöönottomahdollisuuksia	  ja	  edellytyksiä	  
	  

5.	  Projektin	  tilanne	  
	  

5.1	  Projektin	  aikataulu	  ja	  eri	  osioiden	  toteuttamisen	  tilanne	  
	  
Projektipäällikkö	  esittely	  Peppi	  projektin	  aikataulua	  (versio	  2.1).	  Projekti	  on	  edennyt	  
pääosin	  aikataulun	  mukaisesti.	  Organisaatiotietoihin	  ja	  käyttäjähallinnan	  integraatioon	  
liittyvät	  toimenpiteet	  ovat	  jäljessä	  alkuperäisestä	  aikataulustaan	  mm.	  yhteiskäyttösel-‐
vityksen	  vuoksi.	  Samasta	  syystä	  myös	  tuotantoympäristö,	  testiympäristöt	  ja	  koulu-‐
tusympäristöasennukset	  ovat	  vielä	  tekemättä.	  Muut	  osiot	  ovat	  edenneet	  aikataulun	  
mukaisesti.	  Projektipäällikkö	  kertoi	  myös,	  että	  kevät	  2012	  on	  projektin	  kannalta	  hek-‐
tistä	  aikaa,	  koska	  toteutuksen	  alla	  on	  monta	  erilaista	  osiota.	  
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Ohjausryhmä	  pyysi,	  että	  aikatauludokumenttiin	  liitetään	  mukaan	  päivämäärä,	  jolloin	  
sitä	  on	  muokattu.	  Ohjausryhmä	  linjasi	  lisäksi,	  että	  projektissa	  tulee	  miettiä	  ja	  doku-‐
mentoida,	  miten	  eri	  ympäristöt	  asennetaan.	  Palvelintyöryhmän	  tulee	  miettiä	  ympäris-‐
töt	  seuraavana	  toimenpiteenään.	  

	  
5.2	  Projektin	  3.	  vaiheen	  käynnistämiseen	  liittyvät	  toimenpiteet	  
	  

Projektipäällikkö	  esitteli	  toimenpiteitä,	  joita	  on	  aloitettu	  projektin	  3.	  vaiheen	  toteutta-‐
miseksi:	  

• Opetussuunnitelmavälineen	  ohjeistuksen	  tekeminen	  
• Koulutussuunnitelman	  tekeminen	  
• Tiedottaminen	  mahdollisimman	  laajasti	  tuleville	  loppukäyttäjille	  

	  
Ohjausryhmä	  linjasi,	  että	  koulutuksessa	  tulee	  hyödyntää	  itseopiskelupaketteja	  mah-‐
dollisimman	  paljon.	  

	  
	  
5.3	  Opiskelijaprojektin	  tarjous	  
	  

Projektipäällikkö	  esitteli	  projektitoimisto	  Version	  antaman	  tarjouksen	  lukujärjestysvä-‐
lineiden	  selvityksestä	  ja	  vertailusta.	  
	  
Ohjausryhmä	  teki	  seuraavat	  päätökset:	  

• Ohjausryhmä	  hyväksyi	  tarjouksen	  
	  

6.	  Muut	  asiat	  
Seuraavaan	  ohjausryhmän	  kokoukseen	  tulee	  laatia	  esitys	  Pepin	  lisensioinnista	  sekä	  
miettiä	  eri	  malleja,	  joilla	  muut	  halukkaat	  voivat	  päästä	  mukaan	  Pepin	  käyttäjiksi	  tai	  
osaksi	  Pepin	  kehittämistä.	  Dokumentaatiossa	  tulee	  olla	  esitettynä	  myös	  se,	  miten	  
suunnittelun	  aikana	  tuotettua	  Pepin	  dokumentaatioita	  voidaan	  jakaa	  ja	  millä	  periaat-‐
teilla.	  	  

7.	  Seuraavat	  kokoukset	  
Seuraava	  ohjausryhmän	  kokous	  pidetään	  14.6.2012,	  klo	  9.30	  -‐12.30,	  Tikkurilassa,	  
Neuvottelutilassa	  IAD442.	  
	  

8.	  Kokouksen	  päättäminen	  
Kokous	  päätettiin	  klo.	  11.40.	  
	  
 


