
VYYHTI-projektin toteuttamissuunnitelma 2011-2013 (1.0)
Vaiheistus 2011 2012 2013 2014

Toimintakokonaisuus Päävastuu: MP/PP 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Solmu 1
Projektin johtaminen
Operationaalinen johtaminen

Hanketapaamiset

Ohjausryhmän kokoukset

Palautteen keruu ja seurantaraporttiaineiston kokoaminen

Seuranta- ja väliraportoinnit sekä maksatushakemukset

KV-benchmarkkaussuunnitelman mukainen matkojen toteutus EU-alueella

Uusien tuotteiden suunnitelman mukainen toteuttaminen

Projektin aikana syntyvien uusien tuotteiden työsuunnitelman laatiminen

KV-benchmarkkaussuunnitelman laatiminen

Hankkeen kokemusten ja tulosten julkaiseminen

Loppuraportoinnin suunnittelu ja työstäminen

Projektin aikana syntyvien uusien tuotteiden toteutus ja tuotteistus

Solmu 2 Päävastuu: Metropolia
Koulutuskokonaisuuden suunnittelu, pilotointi ja mallinnus mukana: HUB + Helka
Suunnittelu ja kehitystyö

Suunnittelutapaamiset ja työpajat

Koulutussisältöjen laatiminen

Kouluttajien rekrytointi

Koulutettavien rekrytointi

Ensimmäisten koulutuskokonaisuuksien käynnistäminen

Tarvekartoituksen laatiminen

Suunnitelmien ja sisältöjen täsmentäminen ensimmäisten koulutuskokonaisuuksien kokemusten perusteella

Kouluttajien rekrytointi

Koulutettavien rekrytointi

Pääosan koulutuskokonaisuuksista toteuttaminen

Koulutuksien mallinnusmenetelmien valinta ja mallintamisen aloittaminen

Suunnitelmien ja koulutussisältöjen täsmentäminen koulutuskokonaisuuksien kokemusten perusteella

Viimeiset toteutettavat pilottikoulutukset

Koulutuksien mallinnustyön loppuunsaattaminen ja tuotteistaminen

Solmu 3 Päävastuu: HUB
Siirtovaikutusten seuranta mukana: Metropolia + Helka
Siirtovaikutustutkimuksen suunnittelu

Koulutuskokonaisuuksien pilotoinnin seuraaminen sekä palautteen- ja tiedonkeruu

Siirtovaikutusaineiston kerääminen

Siirtovaikutusaineiston analysointi

Analyysin tulosten vertaaminen tarvekartoituksen tuloksiin

Havaintojen aukikirjoittaminen koulutuskokonaisuuksien kehittämistä varten

Raportointiaineiston työstämisen aloittaminen

Siirtovaikutusseurannan analysointi ja yhteenveto

Mikroartikkeleiden tms. julkaiseminen

Jatkotoimenpide-ehdotukset ja suositukset

Hyvien käytäntöjen kokoaminen

Siirtovaikutusseurannan raportointi

Solmu 4 Päävastuu: HUB
Arviointi
Arviointisuunnitelman laatiminen

Arviointivälineiden valinta

Avoimen palautejärjestelmän rakentaminen

Palautekyselyt opintojaksoille

Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

Palautekykselyt opintojaksoista

Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

Itsearviointi- ja suunnitteluvetäytymiset

Arviointiin liittyvän keskustelutilaisuuden järjestäminen kohderyhmälle

Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)

Loppuevaluointi

Arviointiin liittyvän keskustelutilaisuuden järjestäminen kohderyhmälle

Solmu 5 Päävastuu: Metropolia
Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen; katso "Tiedotussuunnitelma"


