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1 Projektin eteneminen 

 Päätimme materiaaleista. Tilataan 6 metriä ᶲ40mm akselia 
ja saman verran 20mm x 70mm lattaa. Päätimme 
myyrmäen vierailusta 1.3.2012 kello 9.00. Siellä 
keskustellaan edistymisestä projektissa. 29 päivä tehdään 
viimeistelyt malleihin ja kokoonpano.  

2 Työnjako 

 Sovittiin, että Miikka hoitaa laakerit. Julius, Annika tekee 
mallit loppuun. Petri pelaa palloa. Rattaat vielä työnalla. 

 
5 Seuraava kokoontuminen 

 Eerikinkadulla CAD luokassa. 12.00. 

 Toinen tapaaminen Myyrmäen toimipisteellä 1.3.2012 kello 

9.00 toisessa kerroksessa. 

 

 

 

 Kirjurin nimenselvennös 
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