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1 Projektin eteneminen 

 Päätimme tarkan aikataulun laatimisesta ja 
materiaalivalintojen suunnittelusta. Sovimme uudesta 
tehopalaveristä 26.01, jossa päätämme projektin suunnan 
ja kokoamme yhteisiä tuntoja myllyyn liittyen. 

 
2 Työnjako 

 Sovittiin tehtävälistan laatimisesta seuraavalla 
palaverikerralla. Sillä välin Annika tekee alustavat 
aikataulutukset. Julle ja Petri tekevät dokumentaatiota, 
Miikka painaa duunia. 

 

5 Seuraava kokoontuminen 

 Albertinkadun ruokalassa 26.01 klo. 9:00 

 Toissijainen paikka Albertinkadulta, mikäli kahvila todetaan 

liian meluisaksi. 

 

 

 Kirjurin nimenselvennös 
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