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• Kulttuurituotannon lehtori, vastuualueena 
kulttuurituotannon ylempi AMK-tutkinto.  

• Ohjaan YAMK-opinnäytteitä 

• Itsearviointiosaamista hankkeissa. 

• eOsaamisportfolioiden opetusta 

• Mukana hankkeissa: Produforum, Tuottaja 
2020, Tekijä, Reititin, Vyyhti 



Hankkeiden itsearviointi 

• Tavoitteenani on tuotteistaa hankkeiden 
itsearviointipalvelu.  

• Lähtökohtana Produforum hankkeessa 
kehittämäni 3 x 3 malli, jonka tavoitteena oli 
yksinkertaistaa hankehenkilökunnan käyttöön 
arviointikäytäntöjä, jotka todella hyödyttivät 
käytännön työskentelyä. 

 

 



Kohderyhmä 

 

• Toimii työkaluna hanketta hallinnoivalle 
organisaatiolle.  

• Palvelu suunnataan ensisijaisesti 
projektipäällikölle ja hankehenkilökunnalle. 

• Ohjausryhmä ja kumppanit myös tärkeitä 

 

 



Itsearvioinnin 3 x 3 malli 

 
 

Malli jakaantuu kolmeen askeleeseen, jonka jokaiseen osaan on määritelty kolme 
toimenpidettä.  
 
1. TAVOITTEET, Hankesuunnitelman viimeistely ja  tavoitteiden konkretisointi 1-2 

kuukautta hankkeen aloituksen jälkeen luodaan yhteisymmärrys hankkeen tavoitteista 
siten ja siitä millä toimenpiteillä nämä tavoitteet saavutetaan.  Mukana 
hankehenkilökunta, yhteistyökumppanit ja ohjausryhmä. 

2. TEKEMINEN, Työprosessien arviointi ja kehittäminen 7-8 kk hankkeen aloituksen 
jälkeen. Tavoitteena arvioida hanketyöskentelyn käytännön sujuvuus, kuten viestintä, 
tulosten dokumentointi, työnkuvat ja hankerutiinit. Yhteistyökumppaneiden kanssa. 

3. TULOKSET, ja niiden arviointi. Entä sitten? Miten edesautetaan hankkeessa tuotetun 
tiedon ja käytäntöjen soveltaminen ja jalostaminen tulevaisuudessa.  
 
 

 
  

 



Toimenpiteet 

Jokaisen askeleen kohdalla lasketaan taas kolmeen:  
1. Suunnittelu ja materiaalin valmistelu, josta vastaa 

projektipäällikkö 
 

2. Yhteistoiminnallinen arviointipaja, jota fasilitoi 
vertaisarvioija toisesta hankeesta tai arviointisparraaja. 
Dokumentoinnista vastaa sihteeri toisesta hankkeesta.   
 

3.  Arviointipajan tiedon tuottaminen ja sovittujen päätösten 
toteuttaminen. Projektipäällikkö vastaa siitä, että 
arviointipajan yhteydessä sovitut asiat tehdään ja tieto on 
kaikkien saatavilla. Ohjausryhmä on tärkeä pitää ajan 
tasalla muutoksista. 

 



Hankkeen/idean jatko 

 

 

• Haluaisin kehittää itsearvioinnista palvelun, 
johon kuuluu selkeä malli ja ohjaus. 


