

Mika Salonen

9.1.2014

Projektikokous

Aika	9.1.2014 klo 9.00—11.30
Paikka	Outotec Oy, Espoo
Läsnä	Jere Vainikka Samu Makkonen Mika Salonen Mika Salonen
	toimeksiantaja

1. Kokouksen avaus

Mika Salonen avasi kokouksen.

2. Aikataulu

Esiteltiin aikataulu toimeksiantajalle.

3. Yleiset asiat

Keskusteltiin komponentti- ja materiaalihankinnoista. Käytiin läpi mahdollisia tavarantoimittajia.

4. TAS-Power Oy

Vierailtiin lopputuotteen kokoonpanijan tiloissa Espoossa. Pohdittiin valmiin suodatinyksikön käyttämistä. Tarkennettiin tuotteen vaatimuksia ja pohdittiin käytännön toteutusta.

5. CAD-kuvat

Mika Salonen tiedustelee Rittal SK 3320.609 jäähdyttimen CAD-kuvia valmistajalta.

6. Projektin päättäminen

Mika Salonen päätti kokouksen klo 11.30

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 16.1.2014 myöhemmin sovittavana ajankohtana Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingissä.