

Mika Salonen

16.1.2014

Projektikokous

| | |
|--------|--|
| Aika | 16.01.2014 klo 13.00—14.15 |
| Paikka | Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki |
| Läsnä | Jere Vainikka Samu Makkonen Mika Salonen Mika Salonen |
| | toimeksiantaja |

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin.

2. Tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntöjen sisältöä tarkennettiin.

3. CAD-yhteensopivuus

Catian ja Solidworkisin yhteensopivuusongelmien vuoksi 3D-mallit tehdään Metropolian Myyrmäen tiloissa Vantaalla.

4. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14.15.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 30.1 myöhemmin sovittavaan aikaan.