

Courier 8 jäähdytynyksikön uusiminen

Muistio

Mika Salonen

12.3.2014

Projektikokous

Aika 12.3.2014 klo 9.00 — 10.30

Paikka Outotec oy, Espoo

Läsnä Jere Vainikka

Samu Makkonen

Mika Salonen

Mika Salonen

toimeksiantaja

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin

2. CAD

Esiteltiin uudet 3D-mallit toimeksiantajalle. Toimeksiantaja hyväksyi tehdyt muutokset. SKS Groupilta tilataan K0531, K0044 ja K0533 osia. Lisätiedot tulevat lähiaikoina DocShareen.

3. Yleiset asiat

Pohdittiin aikataulutusta. 3D-mallintaminen saatetaan päätökseen pian ja siirrytään työkuvien tekemiseen.

4. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.30.

5. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään klo 9.00 samassa paikassa torstaina 20.3.2014.