

## **Projektiryhmä 26**

### **Kokospöytäkirja**

Samuli Lassila

#### **Projektin suunnittelukokous**

Aika: 23.01.2015 klo 12-14

Paikka: Metropolian AMK (Kalevankatu 43)

Läsnä: Martti Ilvesmäki  
Konsta Kämäri  
Samuli Lassila  
Arttu Vuoristo  
Timo Junell

#### 1. Projektin aihe

Kokouksen tavoitteena oli käydä läpi edelliskerralla sovitut asiat, sekä tehdä aikataulusuunnitelma projektille.

#### 2. Projektin sisältö

Ryhmäläisille oli annettu tehtäväksi suunnitella alustavasti työpisteen toteutusta ja miettiä mahdollisia ratkaisuja ergonomian, työturvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Kokouksen tavoitteena oli saada toteutuskelpoiset ideat poimittua ja tehdä näiden pohjalta alustava luonnos työpisteen toteutuksesta. Sovimme projektin aikataulutuksesta ja määritimme virstanpylväitä projektille. Jaoin työtehtävät ryhmänjäsenille.

#### 3. Päätetyt asiat

Kokosimme työpisteensuunnitteluun liittyvät toteutuskelpoiset ideat yhteen ja saimme aikaiseksi alustavan luonnoksen työpisteestä. Sovimme projektin deadlineksi 1.4.2015.

#### 4. Seuraava kokoontuminen

Seuraava kokoontuminen 30.1.2015, jolloin:

Valmiina

- Sketch-up mallinnus uudesta työpisteestä (kaksi versiota)
- Selvitettynä ABB:ltä työpisteelle käytettävissä olevan tilan mitat
- Tuubi työtilan luominen projektia varten

Päätetään

- Ms-projektin avulla projektinaikataulutuksen tarkemmat yksityiskohdat
- Päätetään työvaihekaavion suunnittelusta