

Mallasmylly

Muistio

Petri Parviainen

18.1.2012

Aloituspalaveri

Aika 18.1.2012 klo 15–16.00

Paikka Eerikinkadun toimipiste

Läsnä Miikka Rämä

Julius Makkonen

Annika Laitala

Petri Parviainen

1 Projektipäällikön valinta

Valitsimme projektipäälliköksi yksimielisesti Miikka Rämän.

2 Mallasmylly taustaa

Koulun bio- ja elintarviketekniikan laboratorioon tulee rakentaa mallasmylly, jossa on vaatimuksina elintarviketason hygieniä, moottorikäyttöisyys säädettävällä pyörimisnopeudella, maltaiden murskaaminen valsseilla ja valssien säätö. Materiaalit elintarvikestandardit täyttyviä. Moottoriksi on koululla valmiina muutamia vaihtoehtoja. Tulemme vierailemaan myyrmäessä, jotta näemme millaiseen miljööseen mallasmylly on tulossa.

3 Cad kuvien teko

Teemme ensiksi cad-kuvat ja työpiirrustukset, ennen kuin alamme tilaamaan mitään materiaaleja ja osia.

4 Vastuun jako

Työpiirrustuksista ja cad-kuvista vastuun ottaa Makkonen ja Parviainen. Torstaina 26.1 päätetään tarkemmin.

5 Seuraava kokoontuminen

Tiistaina 24.1.2012

Petri Parviainen

Liitteet

Liitteiden nimet allekkain

* * Väliotsikointi riippuu kunkin kokouksen asialistasta.

Tehtävälista

Tehtävä	Vastuuhenkilö	Sovittu	Määräpäivä	Tila	Huom.
Projektisuunnitelman aloittaminen	N. N.	26.1	Auki	Kesken	Jaetaan osaalueet, jokainen miettii mikä on epäselvää omassa osaalueessaan ja päätetään ryhmässä.
Cad-kuvien aloittaminen	Parviainen /Makkonen	Päätetään 26.1		kesken	