

Muistio

Mallasmylly

Muistio

Julius Makkonen

07.05.2012

Projektipalaveri

Aika

04.05.2012 klo 09.30–10.00

Paikka

Metropolia, Eerikinkadun toimipiste, Kokoustila

Läsnä

Junell

Rämä

Makkonen

Laitala

1 Projektin eteneminen

Keskustelimme projektin vaiheesta ja raportoimme Timolle. Päätimme tehdä pienistä viivästymisistä huolimatta myllyn valmiiksi, vaikka aikataulu venyisi kurssin päätöksen yli.

2 Työnjako

Miikka järjestää pyällykset valsseihin ja koittaa etsiä sopivan kaukalon maltaita varten. Annika ja Julle jatkavat muiden osien valmistusta(hammaspyörät). Kokoonpano hoidetaan kuntoon mahdollisimman pian, kunhan osat valmistuvat.

3 Dokumentaatio

Raportti valmiiksi ajallaan ja kuvat myllystä valmiina perjantaihin mennessä.

5 Seuraava kokoontuminen

Ei ole.

Kirjurin nimenselvitys

Liitteet
