

Muistio

Mallasmylly

Muistio

Julius Makkonen

24.01.2012

Projektipalaveri

Aika 24.01.2012 klo 13–15.00
Paikka Metropolia, Eerikinkadun toimipiste, CAD-luokka
Läsnä Parviainen
Makkonen
Laitala

1 Projektin eteneminen

Päätimme tarkan aikataulun laatimisesta ja materiaalivalintojen suunnittelusta. Sovimme uudesta tehopalaverista 26.01, jossa päätämme projektin suunnan ja kokoamme yhteisiä tunteja myllyyn liittyen.

2 Työnjako

Sovittiin tehtävälistan laatimisesta seuraavalla palaverikerralla. Sillä välin Annika tekee alustavat aikataulutukset. Julle ja Petri tekevät dokumentaatiota, Miikka painaa duunia.

5 Seuraava kokoontuminen

Albertinkadun ruokalassa 26.01 klo. 9:00
Toissijainen paikka Albertinkadulta, mikäli kahvila todetaan liian meluisaksi.

Kirjurin nimenselvennös

Liitteet
