

Mallasmylly

Muistio

Petri Parviainen

7.2.2012

Aloituspalaveri

Aika 7.2.2012 klo 13-14

Paikka Eerikinkulma

Läsnä Miikka Rämä

Julius Makkonen

Annika Laitala

Petri Parviainen

1 Myyrmäki

Sovitaan AIKA

2 Projektisuunnitelma

Tehdään LOPPUUN

3 Mallinnus

TEHDÄÄN

4 Materiaalin tilaus

Mietitään mitä tarvitaan ja kuinka paljon

Torstaina 9.2.2012

Petri Parviainen

Liitteet

Liitteiden nimet allekkain

Tehtävälista

Tehtävä	Vastuuhenkilö	Sovittu	Määräpäivä	Tila	Huom.
Projektisuunnitelman Valmiiksi saaminen	N. N.		Auki	Kesken	Jaetaan osaalueet, jokainen mieltii mikä on epäselvää omassa osaalueessaan ja päätetään ryhmässä.
Cad-kuvien tekeminen	Parviainen /Makkonen/Laitala			kesken	