

21/12/2011

Sähköinen asiointi

”Verkkomaksaminen Metropolia” - projektin kuvaus

Metropolia laskuttaa nykyisin paljon maksutapahtumia, jotka ovat perusteiltaan yhteneväisiä sekä rahasummaltaan pieniä. Näitä laskutustapahtumia halutaan järjeistää rakentamalla järjestelmä, jolla tällaiset laskutustapahtumat voidaan hoitaa internet-sivuston kautta verkkomaksuina.

Tänä projekti rajataan koskemaan klustereiden avoimen ammattikorkeakoulun maksuja, erikoistumisopintoja sekä viranomaismaksuja.

Liitteessä 1 kerrotaan projektin kuvauksen tarkennuksia.

Projektin järjestelmän pilottina toimii Terveys- ja hoitoalan klusteri.

Ensisijaisena tarkoituksena on toteuttaa tietojärjestelmä Metropolian omana työnä.

Projektin tavoitteet

Tavoitteena on luoda tietojärjestelmä, jolla tarjotaan, käsitellään ja hallitaan verkkomaksutapahtumat. Lisäksi järjestelmän tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, helppokäyttöinen ja turvallinen loppukäyttäjälle.

Jotta projektin tavoitteet olisi täytettävissä, vaaditaan projektiryhmältä prosessiasiantuntemusta käytössä olevista nykyisistä prosesseista, teknistä tietämystä käytössä olevista tietojärjestelmistä sekä tuntemusta www-palveluiden rakentamisesta. Koska kyseessä on laajaan käyttöön suunnattu www-ohjelmisto, tulee projektiryhmässä olla myös käytettävyyshäntuntemusta.

Projekti tulee toteuttaa siten, että otetaan huomioon Metropoliaassa käytössä oleva tietojärjestelmä arkkitehtuuri ja kehitettävien tai käyttöön otettävien tietojärjestelmien suunnitteluperiaatteet.

Projektin tulee myös ottaa huomioon kansallisesti käynnissä oleva kansallinen korkeakoulujen maksupalvelu hanke eli Raketti-hankkeen OPI-Maksut projekti.

Projektin resurssit ja rahoitus

Projektille tarvitaan riittävät henkilöresurssit seuraavista yksiköistä:

- ✦ talous- ja hallintopalvelut
- ✦ opintotoimisto
- ✦ pilotoiva klusteri
- ✦ strategia- ja viestintä yksikkö
- ✦ tietohallinto

Projektille on STTS:ssä varattu rahoitusta 30 000 euroa vuodelle 2012.

Projektin arvioiduissa kustannuksissa ei ole otettu huomioon jatkokehitystä.

Projektioorganisaatio

Projektille esitetään seuraavaa projektioorganisaatiota:

Rooli	Henkilö
Projektipäällikkö	Kaija Vuorela
Tekninen koordinaattori	Tero Hakkarainen
Projektiryhmän jäsen, talous	Pirkko Laitinen
Projektiryhmän jäsen, talous	Svetlana Muljar
Opintotoimisto	Arja Päivinen
Klusterin edustaja	Maarit Vallinkoski
Klusterin edustaja	Päivi Inkilä
Loppukäyttäjä	opiskelijajäsen avoin

Projektin käyttöön esitetään lisäksi seuraavia asiantuntijoita:

Rooli	Henkilö
Laskutusjärjestelmän toimittajan asiantuntija	Anu Stenbacka, Aditro
Rajapinnat	Tomi Blomqvist
Ohjelmointi	Simo Tiainen

Rooli	Henkilö
Palvelimet	Ronnie Lupari
Käytettävyys	Tea Dickman
Webmaster	Pekka Perälampi
WWW-julkaisu ja viestintä	Satu Orkola

Projektin ohjaus

Projektin työtä ohjaa ohjausryhmä. Projektin ohjausryhmään ehdotetaan nimettäväksi seuraavat henkilöt:

Rooli	Henkilö
Puheenjohtaja, tilaajan edustaja	Jorma Uusitalo
Projektipäällikkö	Kaija Vuorela
Ohjausryhmän jäsen	Kaj Kuusisto
Ohjausryhmän jäsen	Tuomas Orama
Ohjausryhmän jäsen	Taru Ruotsalainen
Ohjausryhmän jäsen	Matti Saloranta
Ohjausryhmän jäsen	Hannele Ehrstén
Ohjausryhmän jäsen	Tapio Rimpioja

Projektiaikataulu

Avauskokous 20.12.2011, klo 9.00-11.00

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous tammikuun lopulla, tarkempi aika sovitaan avauskokouksessa, samoin kuin ensimmäiset työryhmien kokousten ajankohdat
Seuraavat ohjausryhmän kokoukset n. 4-6 viikon välein.

Ensimmäinen projektin tavoite on, että maaliskuun lopussa olisi jo ensimmäisiä testejä järjestelmän toimivuudesta

Kokonaisuutena tavoitteena on, että projektilla aikaansaatu ja toteutettava tietojärjestelmä on toimiva 31.5.2012 mennessä

Projektin riskit, riskien hallinta

Suurimpana riskinä projektin onnistumiselle voitaneen pitää henkilöressurssien osa-aikaisuutta.

Projektin tiedottaminen

Projektin projektipäälliköllä on tiedottamisvastuu projektista. Tiedottaminen tapahtuu käyttämällä seuraavia kanavia:

- ⤴ Tuubi-portaali
- ⤴ Metropolian wiki-sivusto
- ⤴ Metropolian www-sivusto