

1. Kokouksen avaus klo. 9.10

Paikallaolijoiden selvitys:

Maarit Keskitalo	Metropolia AMK, projektiassistentti
Kyösti Lassila	Projektipäällikkö
Joonas Pihlaja	Jäsen, Apuvälinetekniikka
Niklas Bäckström	Jäsen, Konetekniikka
Sami Niemi	Jäsen, Konetekniikka

Poissa:

Timo Junell Metropolia AMK, tutoropettaja

2. Projektin taustan selvitys

Projektin taustalla on aiemmin aloitettu Metrocket projekti.

”Metrocket -projekti on Metropolian ammattikorkeakoulujen monialainen hanke, tarkoituksena on muun muassa löytää uusia tuoteinnovaatioita käytännön tuotekehitystyön kautta. Tuotekonseptit keskittyvät lasten ja ikääntyvien apuvälineisiin.” (Metrocket wiki)

3. Projektin tavoitteiden selvitys

Valmistaa proto ikääntyvälle väestölle tarkoitettusta talousjakkarasta, sekä testata sen toimivuutta käytännössä yhteistyökumppani Loppukirin kanssa

4. Aikataulusta ja työtehtävistä sopiminen

Kyösti kirjoittaa kokouspöytäkirja
Joonas aloittaa projektisuunnitelman laatimisen
Niklas ja Sami Aloittavat kuvien piirtämisen

- Tammikuu: Projektin aloitus ja projektisuunnitelman laatiminen
- Helmikuu: Rakennuskuvien piirtäminen ja proton rakentaminen
- Maaliskuu: Proton viimeistely ja testikäyttöön toimittaminen

- Huhtikuu: Testipalautteen läpikäyminen ja muutosten tekeminen protoon

5. Resurssit ja tilat

Projektissa tarvittavat resurssit saadaan Metrocket-projektille varatuista määrärahoista. Proto rakennetaan Metropolian Kalevankadun ja Vanha Viertotien toimipisteissä.

Kokouksen päättäminen klo. 11.00

Helsingissä 13.1.2012 Kyösti Lassila