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1. Johdanto 
Opintohallinnon Pakki/eHOPS projekti on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun ja 

Tampereen ammattikorkeakoulun Pakki - opiskelijan työpöytä -projektia. 

 

Osa projektin tehtävänä on määritellä, suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa eHOPS 

palvelut osaksi opiskelijan työpöydän palveluja Pakkiin.  Samalla tuotetaan eHOPSin 

hallintaan liittyvät palvelut ja käyttöliittymät opettajan ja ohjaajan työpöydille Peppiin. 

 

eHOPS-palvelun tarvitsemat tiedot tuodaan ensivaiheessa WinhaPro-  

opintohallintojärjestelmästä, mutta jatkossa tiedot tulevat kehitteillä olevasta 

perusrekisteristä.  eHOPSin tarvitsemat palvelurajapinnat tulee suunnitella siten, että 

tietolähteenä olevan opiskelijarekisterin vaihto WinhaProsta perusrekisteriin onnistuu ilman 

suurta uudelleen määrittelyä ja koodausta. 

 

Pakki/eHOPS-projektin toteutuksessa tulee hyödyntää kansallisessa TIPTOP- hankkeessa 

määriteltyä ja referenssitoteutuksena tuotettua eHOPSin määrittely- ja toteutustyötä.  

 

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun Pakki - opiskelijan 

työpöytä -projekti ei pääty tämän osaprojektin valmistumiseen, vaan kehitystyö jatkuu ensin 

TIPTOP-projektissa tuotetun AHOT-palvelun sovittamisella Pakissa jo toteutettuun AHOT- 

palveluun. Perusrekisterin valmistumisen myötä kehitys jatkuu ilmoittautumis- ja 

arviointipalveluiden käyttöönottamisella osaksi opiskelijan HOPS-palveluita.  Tämä 

jatkokehitystyö rajautuu tämän osaprojektin määrittelyn ja kilpailutuksen ulkopuolelle. 
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Projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa 

yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

 

 

1.1 Tausta ja lähtökohdat 

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat käyttäneet 

opintohallinnon perusjärjestelmänä WinhaPro-tuoteperhettä. Ammattikorkeakoulut ovat 

ryhtyneet voimakkaasti uudistamaan opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden 

(opintohallinnon) järjestelmäarkkitehtuuriaan viime vuosina. Ensimmäiset uudet 

järjestelmäpalvelut on otettu käyttöön opetuksen ja koulutuksen suunnitteluun tarkoitetun 

Peppi-järjestelmän käyttöönoton muodossa keväällä 2013.  Syksyllä 2013 otettiin käyttöön 

Pakki - opiskelijan työpöytä palvelut, johon on toteutettu lukuisia opiskelijalle suunnattuja 

palveluita, mutta ei kuitenkaan varsinaista eHOPS-palvelua, jolla jatkossa voitaisiin korvata 

WinhaPron optio, opiskelijalle suunnattu www-pohjainen WinhaWille-liittymä.  

 

WinhaWillen tarjoamat palvelut ja etenkin käytettävyys eivät enää vastaa opiskelijoiden 

asettamia vaatimuksia ja mobiilikäyttöisyyttä, joten niiden korvaamiselle alkaa olla suuri 

tarve. 
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1.2 Tavoitteet ja lopputulokset 

 

Pakki/eHOPS -projektin tavoitteena on toteuttaa eHOPSin tarvitsemat palvelut osaksi 

opiskelijan työpöytää ja korvata sekä laajentaa niitä palveluita, joita aiemmin on tuotettu ja 

tarjottu opiskelijalle WinhaWillen kautta. 

 

Uudistuksella tuetaan opiskelijoiden sähköisten palveluiden kehittämistä ajasta ja paikasta 

riippumattomiksi sekä mahdollistetaan kokonaisuudessaan entistä paremmin ja 

kustannustehokkaammin palveluiden kehittäminen opiskelijoiden opintojen ja opiskelijoiden 

ohjauksen tueksi.  

 

1.3 Rajaukset 

 

Osa määrittelyssä esiin tulleista toiminnoista, mm. arviointi, ilmoittautuminen ja 

hyväksyminen toteutukselle sekä TIPTOPin AHOT-palvelun sovittaminen Pakkiin ovat tässä 

vaiheessa rajatut Pakki/eHOPS-projektin ulkopuolelle, koska niiden toteuttaminen edellyttää 

perusrekisterin valmistumista ja ovat riippuvaisia perusrekisteriprojektin aikatauluista.  

 

1.4 Riskit 

Riskiluettelo on projektisuunnitelman liitteenä. 

 

1.5 Ympäristö 

Projektissa hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköistä viestintää ja sähköisiä työkaluja. 

Projektin dokumentaatio pidetään Wikissä, samoin projektin yleinen tiedotus kootaan Wikiin. 

Merkittävimmät tiedotteet viestitään myös Intranetin ja koulutustilaisuuksien kautta. 

Projektipalavereissa (ohjausryhmä, projektiryhmä, asiantuntijaryhmät) suositaan 

videoneuvotteluita. 

 

2. Projektin organisaatio 
Projektin organisaatio koostuu ohjausryhmästä, projektiryhmästä, erillisistä 

asiantuntijatyöryhmistä ja järjestelmätoimittajan projektiorganisaatiosta. Projektin 

organisaatio muodostuu seuraavasti (organisaatiota tarkennetaan projektin alkaessa): 
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OHAJUSRYHMÄ
Metropolia ja TAMK edustajat

Projektiryhmä:
Metropolia ja TAMK edustajat, toimittajan edustaja ja tarvittaessa 

asiantuntijaedustajina korkeakoulun substanssiosaajia sekä opiskelijoita 

Projektipäälliköt:
Tapio Ekholm, Metropolia

Virve Peltoniemi, TAMK

 

 

Projektiryhmän jäsenille tulee varata riittävästi 

aikaresursseja, jotta he pystyvät hoitamaan tarvittavat 

projektin toimet. Molempien organisaatioiden (Metropolia ja 

TAMK) tulee resursoida riittävästi työaikaa järjestelmän 

määrittelyihin, testaukseen, käyttöönottoon ja koulutukseen. 

Molempien organisaatioiden (Metropolia ja TAMK) tulee 

nimetä projektille vastuuhenkilöt. 

2.1 Organisaatio ja vastuut 

2.1.1 Ohjausryhmä 

Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja valvoa projektin 

tavoitteiden toteutumista ja projektin etenemistä sekä tukea 

projektipäällikköä ongelman ratkaisuissa ja antaa 

suosituksia toimintatapoihin. Ohjausryhmä puuttuu mahdollisten muutostarpeiden ja 

ongelmakohtien tunnistamiseen. Ohjausryhmä antaa suosituksia ja linjauksia projektiryhmän 

ja asiantuntijaryhmien toimintatapoihin. Ohjausryhmän tehtävänä on lisäksi tiedottaa 

PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 

Metropolia 

Heikki Valmu (pj), Tuomo 

Rintamäki, Tuomas Orama, Sanna 

Pihlajaniemi, Hannu Markkanen ja 

Mikko Grönroos (opiskelijaedustaja) 

PROJEKTIRYHMÄ 
Tietohallinnon projektipäällikkö 

Tapio Ekholm, 

Katri Kesälahti, 

Mika Lavikainen, 

Jaakko Rannila, 

Tea Dicman (käli), 

 

PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 

TAMK 

Marja Sutela ja Matti Hartikainen 

PROJEKTIRYHMÄ 

Tutkintoon johtavan koulutuksen 

projektipäällikkö ja TAMK-

projektiryhmän puheenjohtaja Sirpa 

Levo-Aaltonen 

Tietohallinnon projektipäällikkö 

Virve Peltoniemi 

Opiskelijayhdistyksen edustaja Antti 

Filpus 

Satu Kylmälä, laatutyö 

Marja Honkanen, opintosihteeri 

Heidi Lehtonen, TAOKK 

Mikko Uusitalo, TAMK-tekninen 

Anna-Liisa Karjalainen, AHOT 

Arja Hautala, TAMK-

viestintäpalvelut 
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projektin etenemisestä omalle organisaatiolle sekä seurata kustannusarvion toteutumista. 

Ohjausryhmä tekee kaikki suurimmat projektia koskevat päätökset. 

2.1.2 Projektiryhmä 

Projektiryhmän tehtävänä on suorittaa projektisuunnitelmaan merkittyjen tehtävien ja 

vaiheiden toimeksiannot sekä varmistaa, että substanssiosaajia ja opiskelijoita kuullaan 

riittävästi työskentelyn aikana tarvittavan asiantuntijuuden varmistamiseksi. 

 

Projektiryhmä koostuu projektin vetäjistä sekä loppukäyttäjien edustajista. Projektiryhmän 

toimikausi on projektin koko elinkaaren ajan.  

2.1.3 Pilottiryhmät ja testausryhmät 

Pilotointi ja testaus määritellään myöhemmin. Tarpeen vaatiessa niitä varten luodaan omat 

ryhmät, mutta ensisijaisesti testaukset ja pilotointi pyritään hoitamaan asiantuntijoiden ja 

opiskelijoiden avulla. 

 

2.1.4 Projektipäällikkö 

Projektipäälliköiden tehtävänä on projektin läpivieminen projektisuunnitelman mukaisesti 

sekä projektiryhmän ja ohjausryhmän kokousten valmistelu ja kokoon kutsuminen. Tämän 

lisäksi projektipäälliköt vastaavat projektin etenemistä ja laativat projektin tilanneraportit 

ohjausryhmien kokouksiin. 

 

Projektipäälliköt vastaavat projektiryhmän työnohjauksesta, varmistavat resurssien 

käytettävyyden sekä vastaavat riskien seurannasta. Projektipäälliköiden vastuulla ovat 

ohjausryhmän päätöksenteon valmistelu sekä raportointi ohjausryhmälle. Niin ikään 

projektipäälliköt ovat päävastuullisia projektiin liittyvästä tiedottamisesta. 

 

Projektipäällikköinä projektissa toimivat Tapio Ekholm Metropolia ammattikorkeakoulun 

tietohallinnosta ja Virve Peltoniemi TAMKin tietohallinnosta sekä TAMKista PAKKI-

järjestelmän omistajatahon projektipäällikkö Sirpa Levo-Aaltonen. Projektin vastuita voidaan 

tarkentaa projektipäälliköiden kesken projektin edetessä.  

 

Toimittajan tulee nimetä oma projektipäällikkönsä projektille. Toimittajan projektipäällikön 

vastuulla on osallistua projektiryhmän ja asiantuntijaryhmien kokouksiin ja toimia 

projektiryhmän kokouksissa sihteerinä. Toimittajan projektipäällikön vastuulla on lisäksi: 

 

● Toimitusten aikataulussa pysyminen 

● Varmistaa tarjouksessa ja sopimuksessa asetetuissa työmäärissä pysyminen 

● Tiedon jakaminen kehittäjille 

● Muut projektin aikana sovittavat tehtävät 

 

2.2 Kokouskäytäntö 

Ohjausryhmä kokoontuu projektin aikana kolme kertaa sekä tarvittaessa kun projektissa 

ilmenee projektipäälliköiden valtuudet ylittäviä käsittelyä vaativia muutostarpeita. 

Kokoonkutsujana toimii ohjausryhmän puheenjohtaja. Projektiryhmä kokoontuu 

projektipäällikön kokouskutsujen mukaisesti tarvittaessa. 
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2.3 Viestintäsuunnitelma 

Projektin etenemisestä ja vaiheista tiedotetaan projektisivustolla, Metropolian wikisivusto: 

wiki.metropolia.fi. Projektin tiedotusta voi seurata kuka tahansa. 

 

Projektista viestitään organisaatioiden Intranetissä, projektin Wiki-sivustolla, sähköpostilla ja 

esittelemällä projektia ja sen tuloksia tuleville käyttäjille ja sidosryhmille. Projektin sisäisenä 

tiedotuskanavana käytetään projektin Wiki-sivustoa, Intranetiä ja sähköpostia. 

 

3. Projektin vaiheet ja aikataulu 

3.2 Vaiheet 

Projekti jaetaan kolmeen vaiheeseen ja neljään julkaistavaan versioon (versioiden 

käyttäjätapaukset kuvattu liitteessä 2.) 

 

1. TIPTOPissa tuotettujen HOPS-palveluiden hyödyntäminen (versio 0.1) 

● TIPTOP-projektissa tuotettujen HOPS-palveluiden lähdekoodin läpikäynti ja 

haltuunotto  

● TIPTOPin HOPS-palveluiden paketointi Servicemixiin  

● palveluiden kytkeminen Metropolian ja TAMKin käyttäjähallintaan 

● HOPS-määrittelyn tarkennus, mm. miten toteutukset sovitetaan lukujärjestykseen 

● dokumentointi 

 

Pakki/eHOPS osaprojektin toisessa vaiheessa toteutetaan Pakkiin käyttöliittymät TIPTOP-

projektista tuotantokäyttöön sovitettuihin HOPS-palveluihin. Lisäksi toteutetaan HOPS-

palveluun tuotantokäytössä mahdollisesti tarvittavat metodit, joita TIPTOPin HOPS-

palveluiden referenssitoteutukseen ei ole koodattu. Projektin tässä vaiheessa käytetään 

projektimallina iteroivaa ohjelmistokehityksen menetelmää. Toistetaan iteraatioita, kunnes 

asiakas hyväksyy toteutuksen toimitussopimuksen mukaisesti.  Tavoitteena on varmistaa, 

että käyttöliittymä ja valmistuvat palvelut vastaavat mahdollisimman tarkasti käyttäjien ja 

organisaation vaatimuksia. 

 

2. HOPS-palveluiden käyttöliittymän toteutus (versio 0.5) 

● Pakin visuaalisen ilmeen uudistaminen 

● TIPTOPissa toteutettujen HOPS-käyttöliittymien sovittaminen ja tuominen Pakkiin  

● HOPS-palveluihin liittyvien toimintojen viimeistely ja tarvittavien uusien metodien 

toteutus Metropolia/TAMKin ympäristöihin 

 

Projektin tässä vaiheessa toteutetaan rajapinta perusrekisteriin, jonka avulla noudetaan 

HOPSin vaatimat tiedot mm. suorituksista, ilmoittautumisista jne. Koska perusrekisteri ei 

tässä vaiheessa vielä ole käytettävissä, toteutetaan rajapinta ensimmäisessä vaiheessa joko 

WinhaPron tietokantaan tai perusrekisterin pilottikantaan, johon tiedot päivitetään 

esimerkiksi kerran vuorokaudessa Metropoliassa tuotettua VIRTA- 

tiedonsiirtorajapintapalvelua hyödyntäen. Jos rajapinta toteutetaan WinhaPro-tietokantaan, 

on huolehdittava siitä, että rajapinnan käyttämä tietokanta on helposti vaihdettavissa 

perusrekisterin tietokantaan sen valmistuttua. 
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Toteutetaan Pakkiin käyttöliittymät, jonka avulla opiskelija voi laatia HOPSin ja ajoittaa 

opintojaan.  HOPS-puussa näkyvät suoritetut ja suunnitellut opinnot, ilmoittautumiset jne. 

 

Toteutetaan HOPS-ohjausryhmien hallinta, joka nyt perustuu Winhassa tehtyihin 

hallinnollisiin ryhmiin, Pepin ryhmänhallintaa hyödyntäväksi. Muutetaan ROSin tavoiterajojen 

asettaminen HOPS-tietoihin perustuvaksi. 

 

 

3. HOPS ja lukurajapinta sen tarvitsemiin palveluihin ja tietoihin perusrekisterissä 

(versio 1.0 ja 1.1) 

● toteutetaan rajapinta HOPS-palvelun tarvitsemien tietojen hakuun ja käsittelyyn 

perusrekisteristä (mahdollisesti ensin WinhaPro-tietokantaan toteutettuna) 

● opinto-oikeuteen perustuvan HOPS-puun toteutus 

● ajoitussuunnitelman teko lukuvuosi-, lukukausi- ja perioditasoisesti. 

● ohjausryhmien käsittely ja luonti Pepin ryhmänhallintaa hyödyntäväksi 

● ROS-tavoiterajat HOPS- tietoihin perustuvaksi 
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3.2 Aikataulu (roadmap) 

 

 
 

 

 
 

4. Henkilöstöresurssien käyttö projektissa 
Projektissa käytetään ja kuullaan oman organisaation asiantuntijoita sekä opiskelijoita.  

 

5. Projektissa noudatettavat menetelmät 
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5.1 Muutosten hallinta ja seuranta 

Kaikki projektisuunnitelmaan liittyvät ja kokonaisuuden kannalta merkittävät muutokset tulee 

hyväksyttää projektiryhmällä ja ohjausryhmällä. Projektipäälliköiden tulee olla suoraan 

yhteydessä ohjausryhmän puheenjohtajaan muutoksista. Projektipäälliköt huolehtivat 

projektin raportoinnista ohjausryhmälle. 

5.2 Dokumenttien hallinta 

Projektin aikana syntynyt dokumentaatio tallennetaan Metropolian Wiki-sivustolle, jonne 

myös TAMKin edustajilla on pääsy tarvittaessa HAKA-kirjautumisen kautta. Projektin aikana 

syntyneessä määrittelydokumentaatiossa pyritään yhdenmukaisuuteen ja selkeyteen. 

5.3 Viestintä 

Projektipäälliköt huolehtivat yhdessä projektiryhmän ja viestinnästä vastaavan ryhmän 

kanssa projektiin liittyvästä viestinnästä. Projektin viestintätavoista sovitaan 

projektiryhmässä. Projektista viestitään organisaatioiden Intranetissä, projektin Wiki-

sivustolla, sähköpostilla ja esittelemällä projektia ja sen tuloksia säännöllisesti tuleville 

käyttäjille ja sidosryhmille. Projektin sisäisenä tiedotekanavana käytetään projektin Wiki-

sivustoja ja sähköpostia. 

6. Kustannukset 
Projektin kustannuksista voi ennen tarjousten saamista esittää vain karkean tason maksimi 

työmääräarvion:   

versio 0.1 10 htp 

versio 0.5 40 htp 

versio 1.0 30 htp 

versio 1.1.20 htp 

 

yhteensä  noin 100 henkilötyöpäivää. 

 

7. Huomioitavat sidosarkkitehtuurit, rinnakkaisprojektit ja 

lainsäädäntö 

7.1 Sidosarkkitehtuurit 

 

● Oppijan verkkopalvelut: Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 

https://confluence.csc.fi/download/attachments/6751120/Oppijan+verkkopalvelujen+v

iitearkkitehtuuri+v1_93.pdf  

● Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) -Tekninen 

arkkitehtuuriratkaisu tietovarantojen rajapintapalveluiden toteuttamiselle 

https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/downloadAsset.xhtml?releaseId=1481&id=

60052  

● Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 

https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/downloadAsset.xhtml;jsessionid=3D5CBE

63F924AB13449CC87603372F1E?releaseId=1619&id=60182  

● Korkeakoulujen tietomalli (sis. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto) 

http://tietomalli.csc.fi/  

https://confluence.csc.fi/download/attachments/6751120/Oppijan+verkkopalvelujen+viitearkkitehtuuri+v1_93.pdf
https://confluence.csc.fi/download/attachments/6751120/Oppijan+verkkopalvelujen+viitearkkitehtuuri+v1_93.pdf
https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/downloadAsset.xhtml?releaseId=1481&id=60052
https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/downloadAsset.xhtml?releaseId=1481&id=60052
https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/downloadAsset.xhtml;jsessionid=3D5CBE63F924AB13449CC87603372F1E?releaseId=1619&id=60182
https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/downloadAsset.xhtml;jsessionid=3D5CBE63F924AB13449CC87603372F1E?releaseId=1619&id=60182
http://tietomalli.csc.fi/
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● Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden viitearkkitehtuuri 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/OPI-viitearkkitehtuuri 

● VAHTI tietoturvaohjeet ja -määräykset 

http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/009_Tietoturvallisuus/02_tietoturvaohjeet_ja_m

aaraykset/index.jsp 

● M-määritykset http://studydata.csc.fi/ 

● SÄHKE2-normi 

http://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/maarayksetjaohjeet/normiteksti_su

omi.pdf  

● JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet 

http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS129/JHS129.html 

● JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn 

tiedonhallinnassa http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS156/JHS156.html 

● JHS 161 Sähköpostiosoitteet julkishallinnossa http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-

suositukset/JHS161/JHS161.html 

● JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-

palvelun avulla http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS164/JHS164.html 

● JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa 

http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS169/JHS169.html 

● JHS 170 julkishallinnon XML-skeemat. http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-

suositukset/JHS170/JHS170.html 

● JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-

suositukset/JHS175/JHS175.html 

● JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 

http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS176/JHS176.html 

● JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen 

http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.html 

● (JHS XXX Julkisen hallinnon palvelujen metatiedot ja ryhmittely verkkopalveluissa -

suositusluonnos) 

 

7.2 Rinnakkaisprojektit 

 

● Oppijan verkkopalvelut (kehitteillä kansallisesti) 

○ Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä (KSHJ) 

https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=3934055 

○ Oppijan Koodistopalvelu 

https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koodistopalvelu 

● Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja lukuvuosi-ilmoittautuminen (OILI) (suunnitteilla 

kansallisesti) https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opiskelijaksi+ilmoittautuminen 

○ Projektin tavoitteena on toteuttaa uusien ja vanhojen opiskelijoiden lukuvuosi-

ilmoittautumisen ja maksupalvelun toiminnallisuudet 

○ Mikäli projektin toiminnallisuudet eivät valmistu samassa aikataulussa 

Korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kanssa, Perusrekisteriprojektin 

yhteydessä tulee toteuttaa toiminnallisuudet lukuvuosi-ilmoittautumiselle ja 

maksutoiminnallisuuksille 

● Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (VIRTA) (valmis, käytössä kansallisesti 

?/2014 alkaen) https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/RAKETTI-VIRTA 

https://confluence.csc.fi/display/OPI/OPI-viitearkkitehtuuri
http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/009_Tietoturvallisuus/02_tietoturvaohjeet_ja_maaraykset/index.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/009_Tietoturvallisuus/02_tietoturvaohjeet_ja_maaraykset/index.jsp
http://studydata.csc.fi/
http://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/maarayksetjaohjeet/normiteksti_suomi.pdf
http://www.arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/maarayksetjaohjeet/normiteksti_suomi.pdf
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS129/JHS129.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS156/JHS156.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS161/JHS161.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS161/JHS161.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS164/JHS164.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS169/JHS169.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS170/JHS170.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS170/JHS170.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS175/JHS175.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS175/JHS175.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS176/JHS176.html
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.html
http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=a7864d4f-1e4e-476f-bf78-42ecc28dd281&groupId=14
http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=a7864d4f-1e4e-476f-bf78-42ecc28dd281&groupId=14
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=3934055
https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koodistopalvelu
https://confluence.csc.fi/display/OPI/Opiskelijaksi+ilmoittautuminen
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/RAKETTI-VIRTA
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○ Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto on kansallisesti  ylläpidetty 

rekisteri, johon on koottu kaikkien Suomen korkeakoulujen 

opiskelijarekisterien määrätyt tiedot keskeisesti korkeakoulujen sähköisen 

hakujärjestelmän tarpeita varten. Tietovarantoa hyödynnetään myös 

viranomaisraportoinnissa ja sitä voidaan käyttää myös muihin korkeakoulujen 

yhdessä sopimiin kohteisiin (esim. ahotoinnin päätietolähteenä 

suoritustietojen osalta) 

● PEPPI (käytössä Metropoliassa ja TAMKissa) 

○ Perusrekisteri hyödyntää soveltuvissa määrin Peppi-projektissa tuotettuja 

palveluita 

● PERE perusrekisteriprojekti (kehitteillä Metropoliassa ja TAMKissa) 

○ Uusi opintohallinnon perusrekisteri -palvelukokonaisuus, joka korvaa 

käytössä olevan Winha-järjestelmäkokonaisuuden sekä liittää olemassa 

olevat opettajan, suunnittelijan ja opiskelijan työpöydät osaksi opintohallinnon 

palvelukokonaisuutta. 

● Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) 

(referenssitoteutus kehitteillä kansallisesti, Metropolia ja TAMK mukana) 

https://confluence.csc.fi/display/TT/Home 

○ Tuotetaan referenssitoteutus henkilökohtaisen opintosuunnitelman, 

reaaliaikaisen opintojen seurannan ja aiemmin hankitun osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen palveluista 

● Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi (OTM) (kehitteillä Aalto-yliopistossa, 

Helsingin yliopistossa ja Tampereen yliopistossa) http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/ 

7.3 Lainsäädäntö 

 

● Ammattikorkeakoululaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030351, erityisesti, 

mutta ei näihin rajoittuen: 

○ Tutkinnot ja niiden perusteet 18 § 

○ Opetussuunnitelmat ja opintojen pituus 19 § 

○ Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen 22 § 

○ Ilmoittautuminen 23 § 

○ Opiskeluoikeus 24 § 

○ Opiskeluoikeuden menettäminen 25 § 

○ Opiskeluoikeuden peruuttaminen 25 a § 

○ Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti 25 b § 

○ Opiskeluoikeuden palauttaminen 25 c § 

○ Opintosuoritusten arviointi ja oikaisumenettely 27 § 

○ Arkaluonteisten tietojen käsittely 28 b § 

● Ammattikorkeakouluasetus http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030352, 

erityisesti, mutta ei näihin rajoittuen: 

○ Opintojen rakenne 4 § 

○ Opintojen laajuus 5 § 

○ Koulutusohjelmat 6 § 

○ Opintojaksot ja opetussuunnitelmat 9 § 

○ Opintojen hyväksilukeminen 14 § 

○ Todistukset 15 § 

○ Lukuvuosi 17 § 

https://confluence.csc.fi/display/TT/Home
http://blogs.helsinki.fi/otm-hanke/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030351
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030352
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○ Opiskelijaksi ottaminen ja oikaisun hakeminen opiskelijavalintaan 

○ Opiskeluoikeuden peruuttaminen 18 a § 

○ Opintosuoritusten arviointi 19 § 

● Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558, erityisesti, mutta ei 

näihin rajoittuen:  

○ Tutkinnot ja muu koulutus sekä tutkintorakenne 7 § 

○ Opiskelijaksi ottaminen 36 § 

○ Opiskelupaikan vastaanottaminen 38 § 

○ Lukuvuosi ja opiskelijaksi Ilmoittautuminen 39 § 

○ Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suoritusajat 40 § 

○ Opiskeluoikeus 41 § 

○ Opiskeluoikeuden jatkaminen 42 § 

○ Opiskelupaikan menettäminen 43 § 

○ Opiskeluoikeuden peruuttaminen 43 a § 

○ Opiskeluoikeuden palauttaminen 43 c § 

○ Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hyväksilukeminen 44 § 

○ Arkaluonteisten tietojen käsittely 45 b § 

○ Ylioppilaskunta 46 § 

● Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja 

ylioppilastutkintorekisteristä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981058, 

erityisesti, mutta ei näihin rajoittuen: 

○ Tietosisältö 3 § 

○ Tietojen luovuttaminen 5 § 

○ Tietovaranto 6 a § 

○ Tekninen ylläpitäjä ja rekisterinpitäjät 6 b § 

○ Tietosisältö ja velvollisuus tallentaa tietoja 6 c § 

○ Tietojen luovuttaminen tietovarannon kautt 6 d § 

● Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 

● Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 

(1030/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030 

● Henkilötietolaki (523/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 

● Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020458 

● Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013 

● Kielilaki (423/2003) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423 

● Hallintolaki (434/2003) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 

● Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021 

● Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040516 

● Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 10.6.2011/634 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110634 

 

7.4 Tutkintosäännöt 

Projektissa tulee huomioida lisäksi korkeakoulujen paikalliset tutkintosäännöt 

● Metropolia http://opinto-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19981058
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19991030
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020458
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040516
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110634
http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia-Tutkintosaanto.pdf
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opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia-

Tutkintosaanto.pdf 

● TAMK https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/tutkintosaanto 

 

8 Projektin päättäminen 
Ohjausryhmä päättää projektin päättämisestä. Projektin päätyttyä laaditaan projektista 

loppuraportti ja arkistoidaan projektin aikana syntynyt dokumentaatio. Projekti päätetään 

ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa, jossa käsitellään loppuraportti ja tarkistetaan 

projektin tulokset. 

Liitteet 
1. Pakki_EHOPS  toiminnallinen vaatimusmäärittely (käyttötapaukset) 

2. Pakki arkkitehtuuri ja klusterointiratkaisu 

 

 

http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia-Tutkintosaanto.pdf
http://opinto-opas.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Fi/Esittely/Saadokset/Metropolia-Tutkintosaanto.pdf
https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/tutkintosaanto

