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PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

1.1 Projektin taustaa

TeiniMinno esiselvitysprojektissa ammatillisen keski ja korkeaasteen nivelvaiheen             
nuoret pääsevät kehittämään uudenlaisia ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Yritykset               
toteuttavat yhteiskuntavastuutaan haastamalla nuoret, useiden yritysten kohderyhmän,             
innovoimaan. Samalla yritykset saavat mahdollisuuden kehittää nuorten kanssa uusia                 
ratkaisuja yrityksen asiakkaiden haasteisiin. Educons Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja                 
Lauri Jäntti lähestyi meitä TeiniMINNOprojektin kautta ja antoi haasteen opiskelijoille                   
yrityksensä palveluiden kehittämisestä ja niiden markkinoinnista. Educons Oy:n               
kehittämiskohteet ovat palveluiden kehittäminen, kohderyhmän terävöittäminen,           
markkinointisuunnitelman tekeminen ja alustava täytäntöönpano.

1.2 Tavoitteet ja tulos

1.2.1 Sisältö
Innovaatioprojekti Educons Oy:n tavoitteena on kohentaa yrityksen ulkoasua,               
tuotteiden laatua, tarjontaa ja näkyvyyttä. Educons Oy:n palveluita kehitetään ja niille                     
terävöitetään kohderyhmä. Palveluiden markkinoinnille luodaan suunnitelma, jonka             
täytäntöönpano aloitetaan projektissa. Yrityksen imagoa kohennetaan markkinoinnin ja               
yrityksen visuaalisen ilmeen osalta. 

Innovaatioprojekti Educons Oy:n tavoitteena on luoda suurempi asiakaskunta ja sitä                   
kautta taata yrityksen pärjääminen markkinoilla. Projektin jälkeen Educons Oy pystyy                   
suuntaamaan toimintansa tehokkaasti oikealle kohderyhmälle resursseja tuhlaamatta. 

1.2.2 Aika
Koko projekti toteutetaan kolmen (3) kuukauden aikana aikavälillä 
14.3.201431.5.2014.

Väliraportointi toteutetaan Suomenlinnassa 24.4.2014 klo 9:20 alkaen. 

Palveluiden tarveselvityksen tekeminen, palveluiden suunnittelu ja räätälöinti, 
palveluiden kohderyhmän selvittäminen sekä markkinoinnin suunnittelu tapahtuvat 
aikavälillä 14.3.201416.5.2014.
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Markkinointisuunnitelman täytäntöönpaneminen, internetsivujen parannus sekä 
sisällöntuottaminen internetsivuille tapahtuvat aikavälillä 17.5.201431.5.2014.

PROJEKTIN ORGANISAATIO

Projektin tilaajayritys ja projektiin liittyvien yritysten vastuuhenkilöt:

Educons Oy

Tekniikantie 12 (Innopoli 1)
Espoo

0400423191 lauri.jantti@educons.fi

Projektiryhmän jäsenet: 

Bassma Chaoki
Annika Laurén 
Lari Lehto
Riku Lehtonen
Melina Lukkarinen
Edward Sneck

xxx-xxxxxxx
044-3377032
041-5106317
040-7306209
040-5454475
0400-631401

bassma.chaoki@metropolia.fi
annika.lauren@metropolia.fi 
lari.lehto@metropolia.fi 
riku.lehtonen@metropolia.fi 
melina.lukkarinen@metropolia.fi 
edward.sneck@omnia.fi

Ammattikorkeakoulun päävalvoja:
 
Laura-Maija Hero

Kiuastie 29 02770 Espoo 044-2740072 laura-maija.hero@metropo
lia.fi

 

TOTEUTUSSUUNNITELMA

Seuraavaksi kuvaamme Innovaatiorpojekti Educons Oy:n menetelmät ja 
menettelytavat.
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1.3 Projektin toteutustapa

Alla olevaan taulukkoon on koottu projektille asetetut tehtävätavoitteet sekä keinot                   
ratkaista ja toteuttaa tehtävä käytännössä. Taulukkoon on kirjattu tehtävien                 
toteutusaikataulu sekä haluttu lopputulos eli tuotos.

Tehtävä Keinot Aikataulutus Lopputulos eli tuotos

Palveluiden tarveselvitys ja 
kohderyhmän 
terävöittäminen

Yhteydenotot 
pääkaupunkiseudun kouluihin, 
yhteydenotot iltapäiväkerhoihin, 
oppilaiden vanhempiin, 
opettajaopiskelijoihin, 
maahanmuuttokeskukseen

Viikot 1215 Tieto kysynnästä ja valitut 
kohderyhmät

Palveluiden suunnittelu ja 
räätälöinti

Rohkea innovointi, ideoiden 
karsiminen

Viikot 1617 Kohderyhmille sopivat 
palvelut

Palveluiden esitestaus ja 
kehittäminen eteenpäin

Palveluita kehitetään eteenpäin 
yhteistyössä Lauri Jäntin 
kanssa valituilla menetelmillä

Viikot 1820 Hiotut palvelut 
kohderyhmille

Markkinointisuunnitelma Valittujen palveluiden 
markkinointisuunnitelman 
kirjoittaminen, 
markkinointikeinojen ideointi, 
testaus ryhmän sisällä

Viikot 1820 Markkinointisuunnitelma

Sisällön tuottaminen 
internetiin

Esimerkiksi opetus ja 
blogivideoiden tuottaminen, 
kuvien tuottaminen, 
blogitekstien luominen

Viikot 2122 Määrittelemätön sisältö 
kotisivuille

Markkinointisuunnitelman 
täytäntöönpaneminen

Kotisivujen parannus, ilme 
sosiaalisessa mediassa ja 
markkinointisuunniltemassa 
kirjattujen toimenpiteiden 
tekeminen

Viikot 2122
Päivitetyt kotisivut ja 
Facebooksivut ja 
Educons Oy:n buustattu 
ilme
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1.4 Projektissa käytettävät resurssit

Projektissa käytetään Omniaammattiopiston tiloja ja tietoteknisiä välineitä.             
Projektityöskentelytiloina voidaan käyttää myös Helsingin yliopiston neuvotteluhuoneita             
sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloja, joista löytyvät käytettävissä olevat               
tietokoneet. Projektissa käytetään opiskelijoiden omia tietokoneita ja puhelimia               
yhteydenpitoon.

Projektityöntekijöitä Innovaatioprojekti Educons Oy:ssä on yhteensä kuusi.             
Projektityöntekijät ovat erialoilta: kulttuurituotanto, rakentamisen projektinhallinta,           
audiovisuaalinen viestintä, teatteriilmaisu ja sosiaaliala. Projektin ohjaajana yrityksen               
puolelta on Educons Oy:n toimitusjohtaja sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun               
puolelta ohjaaja. 

1.5 Potentiaalisten ongelmien kartoitus

Ongelma Seuraus Ongelmaan varautuminen konkreettisina 
projektin ohjaustoimina

Projektityöntekijöiden 
aikataulujen 
yhteensovittaminen

Aikataulujen venyminen ja 
tavoitteiden saavuttamisen 
viivästyminen

Hyvät etätyötavat ja välineet. Tehtävien 
tasainen jako.

Projektityöntekijöiden 
tavoitteiden ja 
vastuualueiden 
epäselvyys

Projekti ei tule toteutettua 
suunnitelman mukaisesti 
eikä pysy aikataulussa. 
Projekti ei etene.

Kirjataan ylös selkeästi vastuuhenkilöt ja 
eräpäivät tehtäville. Kaikki projektityöntekijät 
pysyvät selvillä projektin etenemisestä ja 
vastuualueista.

Puutteellinen ohjaus Projektille ei löydy suuntaa 
ja tavoitteet eivät täyty

Projektityöntekijät ovat itse aktiivisesti 
yhteydessä ohjaajiin ja pitävät ohjaajat 
ajantasalla projektin etenemisestä.

Tarveselvityksellä ei 
tavoiteta riittävästi 
ihmisiä.

Kysynnän kartoittaminen 
jää vaillinaiseksi. 

Tarveselvitys tehdään mahdollisimman 
laajaalaisesti ja suunnitelmallisesti.

Väärien palveluiden 
tuotteistaminen

Educons Oy:n 
palvelupaketit ovat 
hyödyttömiä niin 
asiakkaalle kuin yritykselle.

Tarveselvitys takaa oikeiden palveluiden 
tuotteistamisen.

Internetiin tuotettu sisältö 
ei ole riittävän 
informatiivista, 
mielenkiintoista ja 
kohdennettua. 

Sisältö ei tavoita 
kohderyhmää.

Tuotettu sisältö tehdään huolellisesti ennalta
sovittujen suunnitelmien mukaisesti.

OHJAUSSUUNNITELMA
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Tässä luvussa eritellään Innovaatioprojekti Educons Oy:n projektiryhmän ohjaus ja                 
informointitavat sekä kuinka tilannekatsaukset järjestetään. Lopuksi eritellään projektin               
raportointi ja dokumentointitavat.

1.6 Projektin ohjaus ja informointitavat

Innovaatioprojekti Educons Oy pitää yhteyttä Facebookryhmän kautta. Ryhmäsivun               
kautta hoidetaan projekityöntekijöiden välinen tiedonvälitys, tiedottaminen ja             
keskustelu. Projektityöntekijät käyttävät kehittelyvälineenä Google Driveä, jonka kautta               
luodaan materiaalia ja jaetaan sitä ryhmäläisten kesken. Facebookryhmän kautta                 
sovitaan palavereista ja voidaan käyttää yhteisten aikataulujen sopimiseen               
Doodlekalenteria. Doodlekalenterin kautta voidaan sopia myös aikatauluista ohjaajien               
kanssa. Projektin sisällä käytämme myös sähköpostia, jonka kautta otamme yhteyttä                   
ohjaajiin. Skype ja puhelimet toimivat myös yhteydenpidossa. Yhteydenpito ohjaajiin                 
tapahtuu ensisijaisesti sähköpostin ja puhelimen välityksellä.

1.7 Tilannekatsaukset
Tilannekatsaukset pidetään Educons Oy:n ja oppilaitosten ohjaajien kanssa erikseen 
sovitulla tavalla. Väliraportointi tapahtuu 24.4 Suomenlinnassa. 

Projektin kustannusten raportointia ei tarvitse tehdä.

Tilannekatsaus luovutetaan sähköisesti käyttäen Google Driveä ja esitetään suullisesti 
myöhemmin täsmennettävänä ajankohtana.

1.8 Projektin lopputulosten raportointi ja dokumentointi

Projektin tulosten kirjallinen raportointi oppilaitoksille muodostuu loppuraportista sekä 
palautteesta. Niistä on annettu erilliset ohjeet. Tulosten suullinen raportointi 
järjestetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Projektin etenemisestä raportoidaan Educons Oy:lle sähköpostitse vähintään joka 
toinen viikko. Oppilaitosten ohjaajiin otetaan yhteyttä tarvittaessa. 

HYVÄKSYNNÄT JA ALLEKIRJOITUKSET
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Educons Oy, ohjaaja

______________________________ 
14.3.2014, Lauri Jäntti
Educons Oy:n toimitusjohtaja

Projektityöntekijät

_____________________________ 
14.3.2014, Bassma Chaoki

_____________________________ 
14.3.2014, Annika Laurén

_____________________________ 
14.3.2014, Lari Lehto

_____________________________ 
14.3.2014, Riku Lehtonen

_____________________________ 
14.3.2014, Melina Lukkarinen

_____________________________ 
14.3.2014, Edward Sneck

Ammattiopisto Omnia, ohjaaja

____________________________________
14.3.2014, LauraMaija Hero
Koutsi


